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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы дипломной работы заключается в нехватке складских 
площадей в связи с большими объемами поставляемой продукции.   
Строительство склада готовых изделий осуществляется в Свердловском 
районе города Красноярска на земельном участке, находящемся по адресу: 
ул. 80 лет октября, 124 «И».  
Современное состояние промышленности в Красноярском крае 
свидетельствует о тенденции увеличения спроса на складские помещения 
классов А и В, которых на данный момент меньше, чем складских помещений 
более низких классов.  
Конструктивная схема здания – рамно-связевый каркас. Каркас здания 
металлический. Стоит отметить простоту монтажа металлических конструкций 
и их доступную стоимость по сравнению с железобетонными элементами. Для 
возведения металлического каркаса здания не требуется сложного 
технологического оборудования и большого количества рабочей силы, что 
также сказывается на снижении стоимости строительства. 
Цель дипломной работы – разработка комплекта проектно-сметной 
документации на строительство Склада готовых изделий в Свердловском 
районе города Красноярска и ее анализ.  
Исходя из цели, в дипломной работе поставлены следующие задачи:  
 разработка объемно-планировочного решения объекта 
строительства, теплотехнический расчет наружной стены;  
 расчет поперечной рамы;  
 расчет и конструирование металлической лестницы;  
 расчет оснований и фундаментов;  
 разработка стройгенплана и технологической карты на возведение 
металлического каркаса;  
 расчет и анализ локальных смет. 
Объектом дипломного проектирования является Склад готовых изделий, 
расположенный по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. 80 лет 
октября, 124 «И».  
Проектируемый склад имеет в плане прямоугольную форму и размеры в 
осях А-Г и 1-10 18 и 54 метра соответственно. Высота здания – 9,7 м. 
Задачи и функции склада готовой продукции: 
 прием, учет, хранение и отгрузка готовой продукции;  
 определение потребности в транспортных средствах, 
механизированных погрузочных средствах, таре и рабочей силе для отгрузки 
продукции; 
 организация приемки продукции сторонними организациями; 
 координация деятельности по закупке и продаже продукции с 
наличием свободных складских площадей;  
 организация рационального хранения, внутренней 
транспортировки, упаковки и подготовки продукции к отправке; 
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 разработка расценок на хранение продукции со сторонними 
организациями; 
 ведение учета продукции на складе. 
Земельный участок, отведенный под строительство склада, расположен в 
Свердловском районе города Красноярск. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка для 
размещения коммунальных и складских объектов.  
Территория проектирования имеет следующие территориальные 
ограничения: 
 с северной стороны административно-производственные корпуса; 
 с северо-восточной стороны – территория трамвайного депо; 
 с северо-западной стороны – территория строительной компании; 
 с юга-запада – территория производственной базы; 
 с южной стороны свободная от застройки территория, далее неё - 
банный комплекс и комплекс отдыха. 
Район работ относится к строительно-климатической зоне IB. [1] 
Ситуационная схема размещения проектируемого объекта представлена 
на рисунке 1.1 
 
 
 
Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения проектируемого объекта 
 
При выполнении дипломного проекта были использованы основные 
нормативные документы по проектированию – Технические регламенты, СП, 
СНиП, ГОСТ, ЕНиР, ГЭСН, МДС, справочники. Разработка графической части 
выполнялась в программе AutoCAD. Для составления сметной документации 
использовался специализированный программный комплекс ГрандСмета.  
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Климатические данные пункта строительства 
 
Район строительства – г. Красноярск. Природно-климатические 
характеристики района строительства: 
 III ветровой район; 
 III снеговой район; 
 климат – резко континентальный; 
 средняя температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки – (-37)оС; 
 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 
месяца– (+25,8)оС; 
 абсолютная минимальная температура воздуха – (- 48) °C; 
 абсолютная максимальная температура воздуха – (+37) °C; 
 средняя температура отопительного периода – (-6,7)°С;  
 продолжительность отопительного периода 233 сут.; 
 среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 
78%; 
 среднемесячная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 70%; 
 количество осадков за апрель-октябрь - 367 мм. 
 
1.2 Объемно-планировочное решение здания 
 
Объемно-планировочные решения здания склада готовых изделий 
приняты с учетом их функциональной структуры, вместимости, природно-
климатических и региональных особенностей строительства. 
Проектируемое здание имеет размеры в осях А-Г и 1-10 18 и 54 метра 
соответственно. Высота верха колонн принята на уровне +7,200 м., за условную 
отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует 
абсолютной отметке 172,650 м. в балтийской системе высот, отметка уровня 
земли – 172,500 м. 
Проектируемое здание выполняется в металлическом каркасе с 
антресольным этажом с покрытием по металлической раме переменного 
сечения. Пространственная жесткость обеспечена системой вертикальных и  
горизонтальных связей.  
Фундаменты свайные на естественном основании. По периметру здания  
предусмотрена отмостка шириной 1 м.  
В качестве наружных ограждающих поверхностей стен выступают 
сэндвич-панели на основе минераловатного утеплителя РОКВУЛ РУФ БАТТС. 
Огнестойкость: IV 
Уровень ответственности: нормальный согласно п.9 ст.4 Федерального 
закона №384-Ф3. [2] 
Здание отапливаемое. 
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Категория здания: В2 
Объемно-планировочные показатели: 
 площадь застройки       - 1120 м2, 
 общая  площадь            - 1512 м2, 
 строительный  объем  -  8064 м3. 
По функциональной пожарной опасности здание относится к классу: 
- Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения 
(для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента 
работающих, в том числе круглосуточно) [3] 
Здание предусматривает максимально компактное архитектурно-
планировочное решение, обеспечивающее оптимальное соотношение 
площадей, экономное расходование топливно-энергетических ресурсов. 
Склад готовой продукции представляет собой закрытый материальный 
склад, предназначенный для приемки, размещения, сортировки, хранения и 
отгрузки непродовольственных товаров. 
Склад имеет четыре помещения включающих в себя: 
 отделение для хранения спецодежды; 
 отделение для хранения хозяйственных инструментов и инвентаря; 
 отделение для хранения электрических материалов и изделий; 
 отделение для хранения строительных материалов. 
Хранение материалов осуществляется напольно-стеллажным способом. 
Общая вместимость склада составляет 450 тонн. Материалы доставляются на 
склад автомобильным транспортом. Разгрузочно-погрузочные работы 
выполняются при помощи высоко- и низкоподъемных тележек с 
электроприводным подъемом и ходом, а так же ручных гидравлических 
тележек-рокла из кузовов автомобилей. 
Для соблюдения нормативных требований, обеспечивающих 
безопасность и комфортность рабочих мест, предусматриваются 
соответствующие меры: 
 естественная освещенность рабочих мест, обеспеченная расчётным 
количеством и размерами оконных проёмов; 
 применение местного электроосвещения; 
 местная вентиляция; 
 общеобменная вентиляция помещения; 
 заземление электропотребителей; 
 пожарная сигнализация и противопожарные средства; 
 размещение оборудования с учётом норм проектирования и 
техники безопасности. 
 
1.3 Конструктивные решения 
 
Архитектурно-конструктивные решения разработаны с учетом 
действующих градостроительных, планировочных, противопожарных и 
санитарно-технических норм проектирования. 
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Фундаменты свайные. 
Конструктивная схема здания – рамно-связевый каркас. Каркас здания 
металлический. Колоны имеют двутавровое сечение.  В качестве покрытия 
выступает металлическая рама.  
Наружные стены: стеновая сендвич-панель с минералловатным 
утеплителем РОКВУЛ РУФ БАТТС толщиной 120 мм,  
Кровля: кровельная сэндвич-панель с минералловатным утеплителем 
РОКВУЛ РУФ БАТТС 150 мм. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается за 
счет вертикальных и горизонтальных связей. Сопряжение колонн с 
фундаментами жесткое.  
Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения 
предусмотрены: 
 антикоррозионная защита элементов конструкций в соответствии с 
указаниями СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений 
от коррозии". [4] Металлоконструкции окрасить по ОС-12-03 ТУ 84-725-78. 
Изделия, поврежденные при сборке, участки оцинкованного покрытия, 
поврежденные при постановке кровельных шурупов, и сами места их установки 
должны быть защищены в построечных условиях протекторными грунтовками 
типа ЭП-057 (ТУ 6-10-1117-85) в 2 слоя общей толщиной 100мм. 
 для железобетонных конструкций находящихся на открытом 
воздухе предусмотрена соответствующая марка бетона по морозостойкости 
(F75). 
 для фундаментов и железобетонных конструкций, находящихся в 
грунте предусмотрена соответствующая марка бетона по морозостойкости 
(F50,F100); также предусмотрена гидроизоляция фундаментов - обмазка 
горячим битумом за два раза по холодной битумной мастике. 
 
1.4 Теплотехнический расчет ограждающей стены 
 
Исходными данными для природно-климатической характеристики места 
строительства служат материалы для большого ряда наблюдений Красноярской 
гидрометеорологической обсерватории и СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*) [1].  
Участок строительства расположен в климатическом подрайоне 1В. 
Местоположение соответствует III ветровому и III снеговому районам согласно 
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85. [5]. 
Климат резко континентальный, характеризующийся резкими перепадами 
температур в течение суток и года, а так же продолжительной холодной зимой 
и коротким жарким летом. 
Температурный режим холодного времени года: 
 температура наружного воздуха наиболее холодных суток (- 39)оС; 
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 температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
(- 37)
оС; 
 абсолютная минимальная температура воздуха (- 48)оС; 
 среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
холодного месяца 8,4оС; 
 среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца 
78%; 
 преобладающее направление ветра за декабрь – февраль - западное; 
 продолжительность отопительного периода (количество дней в году 
со среднесуточной температурой ниже 8оС) – 233 сут.; 
 средняя температура воздуха (со среднесуточной ниже 8оС) -минус 
6,7 
оС. 
Температурный режим теплого времени года: 
 барометрическое давление 980 гПа; 
 температура воздуха 27оС; 
 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 
месяца 25,8оС; 
 абсолютная максимальная температура воздуха 37оС; 
 среднесуточная амплитуда температуры воздуха  наиболее теплого 
месяца 12оС; 
 среднемесячная влажность воздуха наиболее теплого месяца 70%; 
 количество осадков за апрель – октябрь 367 мм; 
 суточный максимум осадков 97 мм; 
 преобладающее направление ветра за июнь - август Западное; 
 среднемесячная и годовая температура воздуха (см. таблица 1.4.1). 
 
Таблица 1.4.1 – Среднемесячная и годовая температура воздуха 
Местопол
ожение 
Месяц года 
За год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Краснояр
ск 
-16,0 -14,0 -6,3 1,9 9,7 16,0 18,7 15,4 8,9 1,5 -7,5 -13,7 1,2 
Нормативная глубина промерзания грунта 2,5 (суглинок) – 3,0 метра 
(супесь). 
Преобладающие направления ветра в течение всего года западное и юго-
западное с повторяемостью 41-64 %. 
Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/с. Вероятность штилей составляет 
2,59%. 
Градусо-сутки отопительного периода: 
сут.1,6454233)7,621()(  CzttГСОП оттов  (1.4.1) 
Нормируемое сопротивление теплопередаче определяем по формуле 
согласно табл. 3 СП 50.13330.2012 [6]. 
вГСОПaRтро  *  (1.4.2) 
10 
троR 0,0002*6454,1+1=2,29 ВтСм /
2
 
 
Таблица 1.4.2 – Характеристики слоёв ограждающей конструкции 
№ 
Наименование 
материала 
Толщина, 
мм. 
Теплопроводность 
А , Вт/(мС) 
Термическое 
сопротивление, 
м2°C/Вт 
1 Профлист - - - 
2 Минераловатный 
утеплитель 
120 0,042 2,85 
3 Профлист - - - 
Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой 
термических сопротивлений её слоёв: 
ВтСмRК /85,2
2  
 
Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, 
гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты h 
ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции: 
С)Вт/(м7,8 2 i  
 
Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, 
покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями. 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции 
С)Вт/(м23 2 е  
 
Сопротивление теплопередаче стен 
  
rRR
e
K
i
o
*
11








 
(1.4.3). 
С/Втм70,29,0*
23
1
85,2
7,8
1 2 






o
R
 
Rо = 2,70 м
2°C/Вт > Rreq = 2,29м
2°C/Вт. 
Коэффициент теплотехнической однородности r = 0,90 по СТО 17532043-
001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих 
конструкций и оценки энергоэффективности зданий» [7]. 
Условие п. 5.1 СП 50.13330.2012 [6] по приведённому сопротивлению 
теплопередаче стен выполняется. 
Расчетный температурный перепад Δt0 между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 
должен превышать нормируемых величин 
int0
int
*
)(*
aR
ttn
t ext

  (1.4.4) 
11 
Сt 04,2
7,8*7,2
)3721(*1



 
Нормативное значение Δtn для наружных стен составляет 7,0 
оС. Таким 
образом, условие по температурному перепаду выполняется, расчетное 
значение не превышает допустимое. 
Нормируемое сопротивление теплопередаче определяем по формуле 
согласно табл. 2 СП 50.13330.2012 [6] 
ВтСмRreq / 11,31,56454,1*00025,0
2
 
 
Таблица 1.4.3 – Характеристики слоёв ограждающей конструкции 
№ 
Наименование 
материала 
Толщина, 
мм. 
Теплопроводность 
А , Вт/(мС) 
Термическое 
сопротивление, 
м2°C/Вт 
1 Профлист - - - 
2 Минераловатный 
утеплитель 
150 0,042 3,57 
3 Профлист - - - 
Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой 
термических сопротивлений её слоёв 
ВтСмRК /57,3
2  
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции 
С)Вт/(м7,8 2 i  
Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, 
покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями. 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции 
С)Вт/(м12 2 е  
Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия 
С/Втм76,3
12
1
57,3
7,8
111 2 
e
K
i
o RR
  
Rо = 3,76 м2°C/Вт > Rreq = 3,11 м2°C/Вт. 
Условие п. 5.1 СП 50.13330.2012 [6] по приведённому сопротивлению 
теплопередаче стен выполняется. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1  Компоновка конструктивной схемы каркаса здания 
 
Объект строительства – одноэтажное промышленное здание. 
Место строительства – Свердловский район, г. Красноярск. 
Климатические условия строительства: 
 в соответствии со СП 131-13330.2012 г. [1] Красноярск относится к 
I климатическому району, IВ подрайону; 
 согласно СП 20.13330.2011 г. [5], расчетное значение веса снегового 
покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м²) - 
III снеговой район; 
 нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (38 кгс/м²), III ветровой 
район; 
 сейсмичность района по СП 14.13330.2011 - 6 баллов; 
 расчетная температура наружного воздуха составляет минус 40С; 
 преобладающие ветры юго-западного и западного направлений. 
Здание одноэтажное прямоугольное в плане с размерами 54х18м и 
высотой 9,7 м. 
В поперечном направлении геометрическая неизменяемость 
обеспечивается объединенной системой поперечной рамы, в продольном при 
рамно – связевой системе – системой связей по колоннам и конструкциям 
покрытия.  
Принимаем жесткое сопряжение колонн с фундаментом и шарнирное 
сопряжение ригелей с колоннами, позволяющее повысить поперечную 
жесткость рамы каркаса. 
 
2.2 Расчет поперечной рамы 
 
2.2.1 Выбор расчетной схемы рамы 
 
Для расчета поперечной рамы ее конструктивную схему приводят к 
расчетной, в которой устанавливают длины всех элементов рамы и отдельных 
их участков с отличающимися сечениями, а также изгибные и осевые 
жесткости этих элементов и участков. При этом придерживаются следующих 
правил: 
1) за оси стержней, заменяющих колонны, условно принимают линии 
центров тяжести сечений колонн, но так как их положение заранее неизвестно, 
то оси стержней направляют по геометрическим осям сечений колонн; 
2) за геометрическую ось ригеля принимают в рамах с жестким 
защемлением ригеля в колоннах ось нижнего пояса сквозного ригеля (фермы) 
или середину высоты сплошного; при шарнирном опирании - линию, 
соединяющую центры опорных шарниров. 
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Рисунок 2.2.1.1 – Расчетная схема рамы 
 
2.2.2 Сбор нагрузок на раму 
 
Поперечную раму рассчитывают на постоянные нагрузки - от веса 
несущих и ограждающих конструкций здания, временные - от снега и ветра. 
 
2.2.2.1 Постоянные нагрузки 
 
На расчетную раму передаются нагрузки от собственного веса всех 
конструкций, образующих расчетный блок. Вес конструкций покрытия с 
грузовой площади расчетного блока (размером LxB, где L - пролет здания, а В 
- шаг колонн) может быть передан на ригель в виде равномерно-
распределенной погонной нагрузки интенсивностью  =     .  
Подсчет этой нагрузки на ригель рамы удобно производить в табличной 
форме (табл. 2.2.2.1.1).  
 
Таблица 2.2.2.1.1 – Нагрузки на ригель от веса конструкций покрытия и 
кровли 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
γfi 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Кровельные сэндвич панели с 
минераловатным утеплителем 
Rockwool РУФ БАТТС 
 =  ,1  м,  =  ,332   /м  
0,332 1,2 0,398 
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Окончание таблицы 2.2.2.1.1 
Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
γfi 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
Несущие конструкции: 
Прогоны пролетом 6 м 
0,08 1,05 0,084 
Ригели + связи 0,312+0,1 1,05 0,433 
Итого:   0,9152 
Расчетная постоянная нагрузка на 1 пог. м ригеля рамы 
 =     =           =
  
    
   (2.2.2.1.1) 
 =  , 1  6 =  ,      м ,  
где    угол наклона кровли к горизонту. При уклонах кровли   
 
 
 можно 
принимать      1; в рассматриваемом случае  = 1,  , что меньше 
 
 
. 
Нагрузку от веса колонн: 
  =  
     , 1  1    (2.2.2.1.2) 
  =  1,  7,3   , 1  1 
  = 2,      , 
где  =  1,    /м   линейная плотность двутавра 35Б1;  
 = 7,3  м   высота колонны. 
Ограждающие стеновые конструкции здания выполняем из стеновых 
сэндвич панелей с минераловатным утеплителем Rockwool Руф Баттс. 
 
Таблица 2.2.2.1.2 –  Нагрузки от веса стенового ограждения 
Состав стенового ограждения 
Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
    
Расчётная 
нагрузка, 
кН/м2 
Стеновые сэндвич панели с 
минераловатным утеплителем 
Rockwool Руф Баттс 
 = 12  мм,  =  ,2 6   /м  
Ригели 
 
 
0,256 
0,052 
 
 
1,05 
1,05 
 
 
0,269 
0,055 
ИТОГО:   0,324 
Для всего участка стены  
  =  ,32      ,1   6 (2.2.2.1.3) 
  =  ,32   7,3   ,1   6 = 13,     ; 
   =       (2.2.2.1.4) 
   = 13,    , 13 =  ,7     м, 
Где  
  =  ,     1    ,    =  ,  12  1    ,  3 6 =  13 мм  
эксцентриситет приложения   . 
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Загружение поперечной рамы здания постоянными нагрузками показано 
на рис. 2.2.2.2.1.1 
 
 
Рисунок 2.2.2.2.1.1 – Постоянные нагрузки на раму 
 
2.2.2.2 Временные нагрузки 
 
Снеговая нагрузка [5, п.10] 
Расчетное значение снеговой нагрузки на ригель: 
 =         (2.2.2.2.1) 
 =  ,    1,  6 = 6,7    /м, 
где     нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия, кН/м2; 
  = 1,   коэффициент надежности для снеговой нагрузки; 
 = 6 м   шаг стропильных ригелей. 
Нормативное значение снеговой нагрузки    определяется по формуле: 
  =  ,7   е          (2.2.2.2.2) 
  =  ,7   ,6 1  1  1  1, =  ,    
  
м  . 
где     вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности 
земли, принимается по [5, табл.10.1],   = 1,    /м
  для III района;  е   
коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия зданий под действием 
ветра. Для пологий покрытий (с уклоном до 12%), однопролетных и 
многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней 
скоростью ветра за 3 наиболее холодных месяца   2м/ , следует установить 
коэффициент сноса снега: 
 е =  1,2   ,1      ,   ,  2   (2.2.2.2.3) 
 е =  1,2   ,1  3  ,  6   ,   ,  2  1  =  ,772 
   принимается в зависимости от типа местности по [5, табл.11.2]. Для типа 
местности В, при верхней отметке 9,7 м: 
16 
 =  ,  
  ,7      ,6   ,  
1   
=  ,6 1  
   ширина покрытия, равная 18 м; 
    термический коэффициент, равный 1; 
   коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, равный 1. 
 
Рисунок 2.2.2.1.2 – Снеговая нагрузка на раму 
 
Ветровая нагрузка 
Нормативное значение средней составляющей нагрузки   , в 
зависимости от эквивалентной высоты    над поверхностью земли, следует 
определять по формуле: 
  =           , (2.2.2.2.4) 
где     нормативное значение ветрового давления [5, табл. 11.1], 
принимается в зависимости от ветрового района. Строительство ведется в III 
районе по ветровому давлению, для которого   =  ,3    /м
 ; 
       коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 
в зависимости от типа местности [5, табл.11.2];  
   аэродинамический коэффициент. Для вертикальных стен в прямоугольном 
здании   =  , . С подветренной    =   , . 
В практических расчетах неравномерную по высоте здания нагрузку на 
участке от уровня земли до отметки расчетной оси ригеля заменяют 
эквивалентной равномерно распределенной интенсивностью  
   =             , (2.2.2.2.5) 
где    =       ; В – расстояние между основной колонной и соседней с ней 
стойкой фахверка.  
Кроме того, ветровую нагрузку с участка от оси ригеля до верхней 
отметки здания (парапета, конька кровли или фонаря) передают в виде 
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горизонтальной сосредоточенной силы. Ее можно определить по усредненным 
значениям интенсивности нагрузки    на этих участках:  =       . 
Эквивалентная ветровая нагрузка  
   =        (2.2.2.2.6) 
   =  ,3   , 66 =  ,21 
  
м   
Здесь коэффициент    =  ,7  при  = 7,3  м, для местности типа В 
(городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно 
покрытые препятствиями высотой более 10 м [5, п. 11.1.5]): 
   =  ,  
  ,6   ,   7,2    
1   
=  , 66.  
С наветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну 
   =         е     (2.2.2.2.7) 
   =  ,21  6   ,  1, = 1,   ; 
С заветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну 
      =         е     (2.2.2.2.8) 
      =  ,21  6   ,  1, =  ,  3, 
где     расстояние между колоннами. 
Сосредоточенные нагрузки: 
 с участков стенового ограждения: 
  =         е  2    =         е     
  
2
 (2.2.2.2.9) 
  =  1,   ,21   ,  6  
7,2
2
=  ,2      
      =         е  2    =         е     
  
2
 (2.2.2.2.10) 
      =  1,   ,21   ,  6  
7,2
2
= 3,2      
 с грузовой площади (2,5 и 6м) находящейся выше отметки ригеля: 
  =       
     
2
  е       (2.2.2.2.11) 
  =  1,   ,3  
 ,6 1   , 66
2
  ,    ,7  7,2  6 = 3,     , 
      =
    е 
 е
=
3,    , 
 , 
 (2.2.2.2.12) 
      =
3,    , 
 , 
= 2, 1     
Здесь 
  =  ,  
  ,7      ,6   ,  
1   
=  ,6 1  
  =  ,  
  ,6   ,   7,2    
1   
=  , 66. 
Вдоль ригеля с подветренной стороны: 
 =       (2.2.2.2.13) 
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 =  ,2  3,  =  ,       
Вдоль ригеля с заветренной стороны: 
  =               (2.2.2.2.14) 
 
  = 3,2  2, 1 =  ,66   . 
Загружение рамы ветровой нагрузкой на рис. 2.2.2.1.3 
 
 
Рисунок 2.2.2.1.3 – Схема загружения рамы ветровой нагрузкой 
 
2.2.3 Статический расчет рамы 
 
Расчет выполняется с использованием расчетной схемы (рис. 2.2.1.1). 
Ориентировочное задание жесткостей элементов рамы: 
   =  
       
2    
1,1   ,   е (2.2.3.1) 
   = 2, 6  1 
  1   
  6,   3,1 
2  2   1  
1,1   , = 6 , 2  1      м ,     
    =
       
 
 (2.2.3.2) 
    =
  ,    6,7  1  
 
=   6,      м  
   =
    
   
 (2.2.3.3) 
   =
  6 , 2  1  
3,1  
= 2 , 3  1      м  
Жесткость колонн задаем из двутавров 35Б1 в программном комплексе 
SCAD. 
 
2.2.4 Определение расчетных усилий в элементах рамы 
 
На основе найденных данных и расчетной схемы (рис. 2.2.1.1) 
производится расчет поперечной рамы в программном комплексе SCAD. 
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Загружения: L1 – постоянная; L2 – снеговая; L3 – ветровая слева; L4 – 
ветровая справа. 
 
Рисунок 2.2.4.1 – Расчетная схема рамы для составления информации 
к программе SCAD 
 
Эпюры усилий и расчеты в ПК SCAD показаны в приложении А 
 
2.2.5 Определение расчетных сочетаний усилий 
 
Расчеты элементов каркаса здания должны выполняться с учетом 
наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок и им соответствующих усилий. 
Эти сочетания устанавливают на основе анализа возможных вариантов 
одновременного действия различных нагрузок. Для этого статический расчет 
рамы производят отдельно на каждую нагрузку (снеговую, ветровую и др.) или 
на группу нагрузок, которые не могут действовать изолированно одна от 
другой (собственный вес конструкций покрытия, стен, подкрановых балок и 
др.). Пользуясь данными такого расчета, находят для каждого расчетного 
сечения рамы свою комбинацию нагрузок, которая создаёт наиболее 
неблагоприятные условия работы этого сечения. 
Нормами предусмотрены два вида основных сочетаний и одно особое 
сочетание нагрузок. 
 Основное сочетание с одной кратковременной нагрузкой допускает 
одновременно учитывать все постоянные, все временные длительные и одну 
кратковременную нагрузку, причем все эти нагрузки можно принимать без сни-
жения, т.е. с коэффициентом сочетаний 1 . 
 Основное сочетание с двумя и более кратковременными нагрузками 
позволяет одновременно учитывать любые нагрузки, кроме особых. При этом 
временные длительные принимают с коэффициентом сочетаний 95,0 , а 
кратковременные – с 9,0 . 
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 В особых сочетаниях можно учитывать постоянные, временные 
длительные с 95,0 , кратковременные с 8,0  и одну особую с 1 . 
1 комбинация: (L1*1)+ (L2*0,9)+ (L3*0,9) 
2 комбинация: (L1*1)+ (L2*0,9)+ (L4*0,9) 
 
2.3 Расчет и конструирование металлической лестницы 
 
2.3.1 Исходные данные 
 
Косоуры лестницы из швеллеров по ГОСТ 8240-97 [8];  
 длина косоура   =  ,7   м  
 статическая схема – однопролетная шарнирноопертая; 
 коэффициент условий работы   = 1; 
 коэффициент надежности по ответственности   = 1; 
 материал косоура – сталь С245 по ГОСТ 27772-88* [9, прил. В] – 
группа конструкций 2, расчетная температура района  =         
 расчетные характеристики стали:   = 2   /мм
  при  =
2 2  мм [1, табл. В5];    = 37  /мм
 ,   =  ,     =  ,   2  =
13 ,2 /мм ;  р = 361 /мм
 . 
 
2.3.2 Сбор нагрузок на элементы металлической лестницы 
 
 
 
Рисунок 2.3.2.1 – Лестница Лм-1 
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Нормативная нагрузка на 1 пог. м. косоура: 
 
  , =    о т.   врем.      , 
 в  (2.3.2.1) 
  , =  3, 3      ,61  1 ,2   , 1  1 
  =  ,77   /м, 
где   о т. = 3, 3
  
м 
  нагрузка от собственного веса железобетонных 
ступеней,  врем. =  
  
м 
  нагрузка на лестницы примыкающие к участку 
обслуживания и ремонта по [5, табл. 8.3],  =  ,   1,23 =  ,61  м  ширина 
грузовой площади косоура, 1,23 м  расстояние между косоурами,   , 
 в =
1 ,2   /м масса 1 пог. м косоура. 
Расчетная погонная нагрузка на балку 
  =    о т.       врем.           , 
 в      (2.3.2.2) 
  =   3, 3  1,1    1,2   ,61  1 ,2   , 1  1 
   1,  =  ,     /м, 
где    = 1,1,    = 1,2,    = 1,     коэффициенты надежности по 
нагрузке соответственно для постоянной, временной нагрузки и для нагрузки от 
собственного веса металлических конструкций [5, табл. 7.1].  
Вертикальный предельный прогиб балки     ,    =
  
1 6  . 
 
2.3.3. Статический расчет косоура 
 
  ,   =
  ,     27    
 
 
 (2.3.3.1) 
  ,   =
 ,77   ,  1   ,7   
 
= 17,2     м 
    =
      27    
 
 
 (2.3.3.2) 
    =
 ,    ,  1   ,7   
 
= 1 ,     м  
    =
      27    
2
 (2.3.3.3) 
    =
 ,    ,     ,   
 
= 13,     , 
здесь угол наклона косоура 27° (   27 =  ,  1). 
 
2.3.4. Конструктивный расчет косоура 
 
Определим требуемый момент сопротивления сечения косоура при 
условии работы его материала в упругой стадии: 
    =
    
     
 (2.3.4.1) 
    =
1 ,  1  
2   1    1
=  2, 2  м , 
здесь   = 1 [1, табл. 1]. 
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По сортаменту принимаем швеллер №16П и выписываем его 
геометрические характеристики: 
  , =  3,   м
      = 7    м
     =   ,3  м     = 16  м  
  = 6,   м     =  ,    м     =  ,   м      = 1 ,2   /м. 
Учитывая, что при подсчете расчетных усилий нагрузка от собственного 
веса косоура принималась такой же перерасчет не выполняем. 
Проверим несущую способность косоура подобранного профиля. 
Прочность косоура проверяем в середине ее пролета ( =     ) и на 
опоре( =     ). 
Нормальные напряжения: 
 =
    
  ,       
 (2.3.4.2) 
 =
1 ,  1  
 3,  2   1    1
=  ,      1. 
Касательные напряжения у опоры: 
 =
      
           
 (2.3.4.3) 
 =
13,     ,3
7    ,  13 ,2  1    1
=  ,1     1. 
Проверка деформативности (жесткости) косоура: 
    =
    ,      
 
       
 (2.3.4.4) 
    =
  17,2  1    ,7    1  
   2, 6  1   1    7  
=  2,7   м    =
  
1 6
=
 ,7   1  
1 6
= 2, 1  м 
 
2.4 Проектирование фундаментов 
 
Расчет свайного фундамента производим согласно СП 24.13330.2011 
актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85«Свайные фундаменты» [10]. 
Область применения: 
Сравнить два варианта фундаментов: забивных свай и буронабивных 
свай. На основе: 
а) результатов инженерно-геологических; 
б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и 
технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на 
фундамент и условия егоэксплуатации; 
в) технико-экономические сравнения вариантов проектных решений для 
принятия, наиболее эффективного варианта. 
 
2.4.1 Исходные данные 
Грунтовые условия приняты согласно отчета об инженерно-
геологических изысканиях на участке строительства в Свердловском районе г. 
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Красноярска. Состав инженерно-геологической колонки представлен на 
рисунке 2.4.1.1 
 
Рисунок 2.4.1.1 – Инженерно-геологический разрез 
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Таблица 2.4.1.1 – Характеристика грунта основания 
№ 
слоя 
Полное 
наименование 
грунта 
Мощн
ость 
слоя,
м 
W 
ρ,т/
м3 
ρS,т
/м3 
ρd,т
/м3 
е Sr 
γ,к
Н/м
3
 
γSB,
кН/
м3 
WP WL JL 
с, 
кПа 
φ,гр
ад 
Е,М
Па 
1 
Супесь твердая 
просадочная 
макропористая 
коричневого цвета 
11,6 0,174 1,97 2,71 1,67 0,75 0,78 18,3 - 0,186 0,327 <0 7 17 6,2 
2 
Супесь твердая 
непросадочная 
коричневого цвета 
1,8 0,21 1,97 2,73 1,61 0,63 0,71 18,7 - 0,236 0,44 <0 11 23 7,3 
3 
Песок пылеватый 
средней 
плотности, малой 
степени 
водонасыщения 
коричневого цвета 
2,6 0,2 1,91 2,70 1,69 0,71 0,86 19,0 - 0,176 0,33 - 8 24 8,7 
 
где  
W - влажность;  
 - плотность грунта;  
s - плотность твердых частиц грунта;  
d - плотность сухого грунта;  
е – коэффициент пористости грунта;  
Sr - степень водонасыщения;  
γ - удельный вес грунта;  
sb - удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод;  
 
WР - влажность на границе раскатывания;  
WL - влажность на границе текучести;  
IL - показатель текучести;  
Iр – число пластичности;  
с – удельное сцепление грунта;  
φ - угол внутреннего трения;  
E – модуль деформации. 
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2.4.2 Сбор нагрузок 
 
Наиболее нагруженным являются фундаменты по осям Б и В в осях 2-8 с 
N= 350 кН, M=132 кН, Q=3 кН. 
 
2.4.3 Проектирование забивных свай 
 
 Абсолютная отметка чистого пола 1 этажа 172,500 условно принята за 
относительную отметку 0,000. 
 Используемый в качестве несущего слоя песчаный грунт, залегающий на 
отметке 158,81. Принимаем забивную сваю С150-35. 
 Отметка голов свай: 
 после забивки 172,10; 
 после срубки 171,65; 
 отметка низа конца сваи составит 157,10; 
Сечение сваи принимаем: 350х350мм. 
Определение несущей способности забивной сваи 
Несущая способность определяется по формуле: 
  =                           , (2.4.3.1) 
  = 1   1  16    ,122  1,  1     ,3  = 132 ,32         
где γc — коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1;  
R=1659кПа — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
кПа, [10, табл 7];  
A=0,1225 м2 — площадь опирания на грунт сваи, м2 , принимаемая по 
площади поперечного сечения сваи;  
u =1,4 м— наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;  
fi *hi=804,35 кПа, по таблице 2.4.3.1; 
γcR=1, γcf =1— коэффициенты условий работы грунта соответственно 
под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 
способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта. 
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Таблица 2.4.3.1 – Определение суммы бокового сопротивления поверхности 
сваи 
fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3;  
hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи, м.  
Допускаемая нагрузка на сваю составит: 
Ncв 
  
γ 
 (2.4.3.2) 
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Ncв=
    ,     
 . 
 = 949,51 кН    
где γ
 
 – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи; 
   – несущая способность сваи, кН; 
Ncв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 
Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства. 
Поэтому ограничиваем значением допускаемой нагрузки на сваю, принимая её 
600 кН. 
Размещение свай в фундаменте в осях А/1, Г/1, А/10, Г/10, Б,В/3-8 
Количество свай в кусте:  
 =
 
  
γ   ,        
 
(2.4.3.3) 
где N-сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с Nmax; 
dp=0,9 м, глубина заложения ростверка; γср=20кН/м
3
-усредненный удельный вес 
ростверка и грунта на его обрезе. 
 =
   
     ,   ,    
  1           
Принимаем 4 сваи (из условия надежности фундамента). 
 
 
Рисунок 2.4.3.1– Ростверк 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка 
Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 
ростверка. Поэтому все нагрузки приводим к центру ростверка в уровне 
подошвы. 
Нагрузка от ростверка Np составит  
  lbdN cppppp 64,602075,175,19,01,11,1    (2.4.3.4) 
  NNN р 64,41064,60350   (2.4.3.5) 
м  dQMM p  8,133)2,09,0(3132)2,0(  (2.4.3.6) 
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  Q 3  
Определение нагрузок на сваю. 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие:  
  FN  d в 600/    (2.4.3.7) 
Нагрузка на сваю Nсв при действии моментов в одном направлении:   
 
(2.4.3.8) 
  N в 37,166
525,04
525,08,133
4
64,410
2
2,1 


  
  N в 95,38
525,04
525,08,133
4
64,410
2
4,3 


  
Условие выполняется. 
 
Армирование ростверка 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
Mx=Ncв· x (2.4.3.9) 
Mx= 166,37·0,345=57,39 кН*м    
My= Ncв· y (2.4.3.9) 
My= 166,37·0,205=34,11 кН*м          
 
 
Рисунок 2.4.3.1 – Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
Сечение арматуры определяем по формулам: 
   =
 
          
 (2.4.3.10) 
   = 
  ,  
 ,    ,        
 =  , 12 ,  =0,999  
  =
 
      
 (2.4.3.11) 
  =
  ,  
 ,     ,         
=  ,   2   м2=2,94см2         
   =
 
     
     
= 
  ,  
 ,    ,        
 =  , 1 ,  =0,999       



)( 2i
 в
y
yM
n
N
N
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  =
 
      
= 
  ,  
 ,     ,         
=  ,   2 м2=2см2      
Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру -9 диаметров 
12 А400. Так же в ростверк устанавливаются 4 фундаментных болта 
1.1М24х600 ВСт3пс2 [11]. 
 
Размещение свай в фундаменте в осях А,Г/2-9 
Нагрузки: N=237 кН, M=22кН*м, Q=0,6 кН. 
Количество свай в кусте:  
 =
 
  
γ   ,        
=
   
     ,   ,    
  1  ва     
где N-сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с Nmax; 
dp=0,9 м, глубина заложения ростверка; γср=20кН/м
3
-усредненный удельный вес 
ростверка и грунта на его обрезе. 
Принимаем 3 сваи (из условия надежности фундамента). 
 
 
Рисунок 2.4.3.2 – Ростверк 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка 
Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 
ростверка. Поэтому все нагрузки приводим к центру ростверка в уровне 
подошвы. 
Нагрузка от ростверка Np составит  
  lbdN cppppp 4,592039,01,11,1       
  NNN р 4,2694,59237              
м  dQMM p  42,22)2,09,0(6,022)2,0(           
  Q 6,0  
Определение нагрузок на сваю. 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие:  
  FN  d в 600/   . 
Нагрузка на сваю Nсв при действии моментов в одном направлении:  
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  N в 15,111
525,02
525,042,22
3
4,269
2
2,1 


  
  N в 45,68
525,02
525,042,22
4
4,269
2
3 


  
Условие выполняется. 
 
Армирование ростверка 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
Mx=Ncв· x=111,15·0,345=38,35 кН*м      
My= Ncв· y=111,15·0,205=22,78 кН*м             
 
 
Рисунок 2.4.3.3–Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
Сечение арматуры определяем по формулам: 
   =
 
     
     
= 
  ,  
 ,    ,        
 =  ,    ,  =0,999         
  =
 
      
= 
  ,  
 ,     ,         
=  ,   2 м2=2,00см2                 
   =
 
     
     
= 
  ,  
 ,    ,        
 =  ,    ,  =0,999               
  =
 
      
= 
  ,  
 ,     ,         
=  ,   12 м2=12см2             
Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру -9 диаметров 
12 А400. Так же в ростверк устанавливаются 4 фундаментных болта 
1.1М24х600 ВСт3пс2 [11]. 
 
Размещение свай в фундаменте в осях Б,В/1,10 
Нагрузки: N=3 кН, M=0кН*м, Q=0 кН. 
Количество свай в кусте:  



)( 2i
 в
y
yM
n
N
N
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 =
 
  
γ   ,        
=
 
     ,   ,    
  1  ва        
где N-сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с Nmax; 
dp=0,9 м, глубина заложения ростверка; γср=20кН/м
3
-усредненный удельный вес 
ростверка и грунта на его обрезе. 
Принимаем 2 сваи (из условия надежности фундамента). 
 
 
Рисунок 2.4.3.4 – Ростверк 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка. 
Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 
ростверка. Поэтому все нагрузки приводим к центру ростверка в уровне 
подошвы. 
Нагрузка от ростверка Np составит  
  lbdN cppppp 26,24207,075,19,01,11,1                    
  NNN р 26,2726,243                      
м  dQMM p  0)2,09,0(00)2,0(                  
  Q 0  
 
Определение нагрузок на сваю 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие:  
  FN  d в 600/   . 
Нагрузка на сваю Nсв при действии моментов в одном направлении:  
            
  N в 63,13
2
72,222,1   
Условие выполняется. 
 
Армирование ростверка. 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
Mx=Ncв· x=13,63·0,345=4,7 кН*м                 



)( 2i
 в
y
yM
n
N
N
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Рисунок 2.4.3.5 – Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
Сечение арматуры определяем по формулам: 
   =
 
     
     
= 
 , 
 ,    ,        
 =  ,   1,  =0,999                       
  =
 
      
= 
 , 
 ,     ,         
=  ,    2  м2=0,24см2               
Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру -9 диаметров 12 
А400. Так же в ростверк устанавливаются 2 фундаментных болта 1.1М24х600 
ВСт3пс2 [11]. 
 
Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
Выбираем для забивки свай трубчатый дизель-молот С-996. 
Определяем отказ: 
Sa=
      
           
 
    ,         
         
 (2.4.3.12) 
Sa= 
         .    
               .     
 
 .    ,   .     
 .    .    
=  ,  1   м 
1,09  < 0,2 см – условие выполняется. 
где       =27кДж– энергия удара, 
  = 1500 кН/м2, 
А= 0,1225 (площадь поперечного сечения сваи), 
   – несущая способность сваи    =600кН, 
    = 36   кг– полная масса молота, 
   =  6     – масса сваи, 
   =   - масса наголовника. 
 
Расчет стоимости возведения свайного фундамента 
 
Таблица 2.4.3.2 – Расчет стоимости возведения свайного фундамента 
Nп-п Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 
единицы всего 
1-230 
Разработка грунта 
бульдозером 
1000м3 0,004 33,8 0,14 
 Стоимость свай пог.м 60 7,68 460,80 
5-8 Забивка свай в грунт м3 7,105 26,3 186,86 
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Окончание таблицы 2.4.3.2 
Nп-п Наименование Ед.изм Кол-во 
Стоимость, руб. 
единицы всего 
5-31 Срубка голов свай Свая 4 1,19 4,76 
6-2 Устройство подбетонки м3 0,38 39,1 14,86 
6-23 
Устройство 
монолитного ростверка 
м3 1,84 40,94 75,33 
 
Стоимость арматуры 
ростверка 
Т 0,0717 240 17,21 
 
Обратная засыпка 
грунта бульдозером 
1000м3 0,001 14,9 0,01 
Итого 759,97 
 
2.4.4 Проектирование буронабивных свай 
 
Абсолютная отметка чистого пола 1 этажа 172,500 условно принята за 
относительную отметку 0,000. 
Используемый в качестве несущего слоя песчаный грунт, залегающий на 
отметке 158,81. Принимаем сваи  Ø 320 мм. 
Отметка верха сваи 171,6 
Отметка низа конца сваи составит 157,10; 
Длина сваи 14,5 м. 
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Рисунок 2.4.4.1 – Инженерно-геологический разрез. 
 
Определение несущей способности забивной сваи 
Несущая способность сваи по грунту: 
  =                           , (2.4.4.1) 
  = 1   1   77,1   ,122  1,  1     ,3  = 11  ,         
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где γc — коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1;  
R-кПа расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи;  
R = 0,75α4(α1γ'1d + α2α3γ1h) (2.4.4.2) 
R = 0,75*0,34*(9,5*19,0*0,3+18,6* 0,44* 18,5 *12)=477,1  
A=0,1225 м2 — площадь опирания на грунт сваи, м2 , принимаемая по площади 
поперечного сечения сваи;  
u =1,4 м— наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;  
fi *hi=804,35 кПа, по таблице 2.4.3.1; 
γcR=1, γcf =1— коэффициенты условий работы грунта соответственно под 
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта. 
Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется по 
формуле:  
Fdt =                            (2.4.4.3) 
где, γb3–коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование в 
вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; γb5 – коэффициент 
условий работы бетона для свай 300 мм и более, равный 1,0; γсв– коэффициент 
условий работы бетона, учитывающий влияние способа производства свайных 
работ, принимаемый 0,8; Rb=14500кПа - расчетное сопротивление бетона 
сжатию [12]; Аb- площадь поперечного сечения сваи, м2; γs– коэффициент 
условий работы арматуры, принимается 1.0; Rs– расчетное сопротивление 
арматуры, кПа; As– площадь поперечного сечения арматуры, м; 
Fdt =  .   1.   .  1      .   1.  36      .   616 =
1112.2кН 
При армировании свай 4Ø14A400 и классе бетона В25.  
Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 
меньшего значения величины Fd . 
Ncв 
  
γ 
,     Ncв 
    . 
 . 
= 7  .          
где γк– коэффициент надежности, зависит от способа определения 
несущей способности сваи;  
Fd– несущая способность сваи, кН;  
Nсв– расчетная нагрузка на сваю, кН;  
Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства. 
Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 
600 кН.  
 
Размещение свай в фундаменте в осях А/1, Г/1, А/10, Г/10, Б,В/3-8 
Количество свай в кусте:  
 =
 
  
γ   ,        
=
   
     ,   ,    
  1  ва            
где N-сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с Nmax; 
dp=0,9 м, глубина заложения ростверка; γср=20кН/м
3
-усредненный удельный вес 
ростверка и грунта на его обрезе. 
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Принимаем 4 сваи (из условия надежности фундамента). Размеры 
ростверка принимаем 1750х1750х600 мм. 
 
 
Рисунок 2.4.4.2 – Ростверк 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка 
Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 
ростверка. Поэтому все нагрузки приводим к центру ростверка в уровне 
подошвы. 
  lbdN cppppp 64,602075,175,19,01,11,1              
  NNN р 64,41064,60350                                          
м  dQMM p  8,133)2,09,0(3132)2,0(                  
  Q 3  
 
Определение нагрузок на сваю 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие:   FN  d в 600/   . 
Нагрузка на сваю Nсв при действии моментов в одном направлении:  
       
  N в 37,166
525,04
525,08,133
4
64,410
2
2,1 


   N в 95,38
525,04
525,08,133
4
64,410
2
4,3 


  
Условие выполняется. 
 
Армирование ростверка 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
Mx=Ncв· x=166,37·0,345=57,39 кН*м      
My= Ncв· y=166,37·0,205=34,11 кН*м      



)( 2i
 в
y
yM
n
N
N
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Рисунок 2.4.4.3 – Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
Сечение арматуры определяем по формулам: 
   =
 
     
     
= 
  ,  
 ,    ,        
 =  , 12 ,  =0,999         
  =
 
      
= 
  ,  
 ,     ,         
=  ,   2   м2=2,94см2           
   =
 
     
     
= 
  ,  
 ,    ,        
 =  , 1 ,  =0,999                   
  =
 
      
= 
  ,  
 ,     ,         
=  ,   2 м2=2см2          
Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру -10 диаметров 
12 А400. Так же в ростверк устанавливаются 4 фундаментных болта 
1.1М24х600 ВСт3пс2 [11]. 
 
Размещение свай в фундаменте в осях А,Г/2-9 
Нагрузки: N=237 кН, M=22кН*м, Q=0,6 кН. 
Количество свай в кусте:  
 =
 
  
    ,        
=
   
     ,   ,    
  1               
где N-сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с Nmax; 
dp=0,9 м, глубина заложения ростверка; γср=20кН/м
3
-усредненный удельный вес 
ростверка и грунта на его обрезе. 
Принимаем 3 сваи (из условия надежности фундамента). 
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Рисунок 2.4.4.4 – Ростверк 
 
Приве е ие  а рузо     о о ве ро твер а 
Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 
ростверка. Поэтому все нагрузки приводим к центру ростверка в уровне 
подошвы. 
Нагрузка от ростверка Np составит  
  lbdN cppppp 4,592039,01,11,1                 
  NNN р 4,2694,59237            
м  dQMM p  42,22)2,09,0(6,022)2,0(             
  Q 6,0  
 
Определение нагрузок на сваю 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие:  
  FN  d в 600/   . 
Нагрузка на сваю Nсв при действии моментов в одном направлении:   
               
  N в 15,111
525,02
525,042,22
3
4,269
2
2,1 


  
  N в 45,68
525,02
525,042,22
4
4,269
2
3 


  
Условие выполняется. 
 
Армирование ростверка 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
Mx=Ncв· x=111,15·0,345=38,35 кН*м                  
My= Ncв· y=111,15·0,205=22,78 кН*м                         


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)( 2i
 в
y
yM
n
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Рисунок 2.4.4.5 –Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
Сечение арматуры определяем по формулам: 
   =
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 ,     ,         
=  ,   12 м2=12см2             
Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру -9 диаметров 
12 А400. Так же в ростверк устанавливаются 4 фундаментных болта 
1.1М24х600 ВСт3пс2 [11]. 
 
Размещение свай в фундаменте в осях Б,В/1,10 
Нагрузки: N=3 кН, M=0кН*м, Q=0 кН. 
Количество свай в кусте:  
 =
 
  
    ,        
=
 
     ,   ,    
  1                                         
где N-сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации с Nmax; 
dp=0,9 м, глубина заложения ростверка; γср=20кН/м
3
-усредненный удельный вес 
ростверка и грунта на его обрезе. 
Принимаем 2 сваи (из условия надежности фундамента). 
 
 
Рисунок 2.4.4.6 – Ростверк 
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Приведение нагрузок к подошве ростверка 
Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 
ростверка. Поэтому все нагрузки приводим к центру ростверка в уровне 
подошвы. 
Нагрузка от ростверка Np составит  
  lbdN cppppp 26,24207,075,19,01,11,1               
  NNN р 26,2726,243                                
м  dQMM p  0)2,09,0(00)2,0(                  
  Q 0  
 
Определение нагрузок на сваю 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие:  
  FN  d в 600/   . 
Нагрузка на сваю Nсв при действии моментов в одном направлении:   
                             
  N в 63,13
2
72,222,1   
Условие выполняется. 
 
Армирование ростверка 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формулам 
Mx=Ncв· x=13,63·0,345=4,7 кН*м                                 
 
 
 
Рисунок 2.4.4.7 – Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
 
Сечение арматуры определяем по формулам: 
   =
 
     
     
= 
 , 
 ,    ,        
 =  ,   1,  =0,999           
  =
 
      
= 
 , 
 ,     ,         
=  ,    2  м2=0,24см2                
Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру -9 диаметров 12 
А400. Так же в ростверк устанавливаются 2 фундаментных болта 1.1М24х600 
ВСт3пс2 [11]. 



)( 2i
 в
y
yM
n
N
N
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Расчет стоимости возведения свайного фундамента 
 
Таблица 2.4.4.1 – Расчет стоимости возведения свайного фундамента 
Nп-п Наименование 
Ед.из
м 
Кол-во 
Стоимость, руб. 
единицы всего 
1-230 
Разработка грунта 
бульдозером 
1000м
3
 
0,004 33,8 0,14 
5-92а 
Устройство буронабивных 
свай 
м3 4,66 86 400,76 
- Арматура свай т 0,087 240 20,88 
- Стекло жидкое т 0,1 76,6 7,66 
- Трубка полиэтиленовая км 0,58 480 278,4 
6-2 Устройство подбетонки м3 0,38 39,1 14,86 
6-23 
Устройство монолитного 
ростверка 
м3 1,84 40,94 75,33 
- 
Стоимость арматуры 
ростверка 
Т 0,0717 240 17,21 
 
Обратная засыпка грунта 
бульдозером 
1000м
3 0,001 14,9 0,015 
Итого 815,25 
 
2.4.5 Вариантное сравнение фундаментов 
 
Для устройства фундаментов рассматриваю 2 варианта свай: сваи 
забивные С150.35 и сваи буронабивные. Сравнение веду по технико – 
экономическим показателем. 
Сравнив варианты я выявила, что фундамент из забивных свай дешевле, 
чем фундамент из буронабивных свай.  
Принимаю фундамент из забивных свай С150.35. 
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3 Технология строительного производства 
 
3.1 Область применения 
Данная технологическая карта разработана на производство монтажных 
работ склада готовых изделий. 
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 
 монтаж колонн и вертикальных связей; 
 монтаж балок перекрытия и устройство монолитного перекрытия 
толщиной 100 мм в несъемной опалубке из проф.листа; 
 монтаж балок покрытия и связей покрытия; 
 монтаж прогонов; 
 монтаж кровельных сэндвич-панелей. 
В технологической карте предусмотрено выполнение работ при 
двусменном режиме работы.  
 
3.2 Общие положения 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [13]; 
 СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции [12] 
 СП 49.13330.2012  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования» [15]; 
 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство» [16]. 
 МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты [17]. 
 
3.3 Организация и технология выполнения работ 
Основные работы по монтажу каркаса делятся на подготовительные, 
основные и заключительные. 
 
3.3.1 Подготовительные работы 
Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 
служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. 
К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением 
положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 
полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 
 устройство фундаментов под монтаж колонн; 
 произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 
 грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 
 устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 
 подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 
крана; 
 должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 
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До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 
подготовительные работы: 
 выполнить ограждение строительной площадки, обустроить 
площадки под складирование конструкций и материалов, подготовить 
площадки для работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 
 выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных 
сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. 
Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления 
производством работ; 
 выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 
светильников наружного освещения по 300 Вт; 
 выполнить устройство внутриплощадочных временных и 
постоянных дорог, подъездных путей; 
 выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных 
осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление 
вертикальных отметок на временных реперах; 
 доставить сборные конструкции на строительную площадку с 
заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от 
складов к местам их установки; 
 подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые 
для монтажа здания, прошедшие входной контроль; 
 нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 
конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риски наносятся 
карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 
поверхности конструкций; 
 доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 
приспособления, оснастку и инструменты.  
 подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве 
работ.  
Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 
разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 
монтажа здания. 
При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 
продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 
монтажа последующих конструкций. 
 
3.3.2 Основные работы 
 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012 [12], ГОСТ 23118-2012 [17], СП 53-101-98 [18], 
рабочего проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена 
предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только по 
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согласованию с проектной организацией и заказчиком. Во время производства 
работ на границах опасной зоны установить предупредительные знаки 
Монтаж ведется комплексным методом.  
Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 
опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо в 
уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения 
центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 
захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 
приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 
устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 
колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 
направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При 
этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают 
совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, 
нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение 
колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного 
смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не 
требуется. 
Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 
анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 
повреждения колпачками из газовых труб. 
Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих операций: 
 очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
 прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из 
пенькового каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при 
подъеме. 
Для строповки балок покрытия применяют траверсы с 
полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную 
расстроповку. Стропуют балок покрытия за две или четыре точки. Монтаж 
балок покрытия выполняет звено рабочих-монтажников. К работе также 
привлекают электросварщика. 
Подготовка ферм к монтажу состоит из следующих операций: 
 очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
 прикрепление планок для опирания плит покрытия; 
 закрепления распорки одним концом винтовыми зажимами к 
верхнему поясу фермы (в коньковом узле) и привязывания ко второму концу 
распорки каната-оттяжки; 
 прикрепления по концам фермы двух оттяжек из пенькового каната 
для удержания фермы от раскачивания при подъеме. 
Для строповки ферм применяют траверсы с полуавтоматическими 
захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют ферму 
за верхний пояс, в узлах где сходятся стойки и раскосы, - за две или четыре 
точки. Монтаж ферм выполняет звено рабочих-монтажников из пяти человек. К 
работе также привлекают электросварщик 
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Для временного крепления, выверки и регулирования положения фермы 
на опоре применяют кондукторы, предварительно установленные на оголовки 
колонн. 
 
3.3.3 Заключительные работы 
 
После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных зон. 
Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструменты.  
Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 
выполненные работы. 
 
3.4. Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют 
в соответствии с требованиями нормативных документов: 
 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [13]; 
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [12]; 
 ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров 
зданий и сооружений [19]. 
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
До проведения монтажных работ металлические конструкции, 
соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 
объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и 
материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 
приведенным в технических условиях и стандартах. 
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 
осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 
геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 
допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 
бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства 
крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
46 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, 
дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 
соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 
учета входного контроля материалов и конструкций. 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. 
При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 
проектом и нормативными документами. 
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 
По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 
 деталировочные чертежи конструкций; 
 журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
 акты освидетельствования скрытых работ; 
 акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
 исполнительные схемы инструментальной проверки 
смонтированных конструкций; 
 документы о контроле качества сварных соединений; 
 паспорта на конструкции; 
 сертификаты на металл. 
На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал авторского 
надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных 
конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал 
антикоррозийной защиты сварных соединений. 
 
3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 
инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 
технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 
должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 
выполняемых работ. 
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Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 
инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице на листе  6  
графической части. 
 Перечень  технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 
приспособлений для производства монтажных работ приведен в таблице  на 
листе 6   графической части. 
 
3.5.1 Выбор крана по техническим параметрам 
 
Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, монтажной 
высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана произведен путем 
нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты подъема крюка 
(монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стрелы.  
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – металлическая балка, ее масса составляет 3,37 т. 
Мм=Мэ+Мг (3.5.1.1) 
Мм= 3,37+0,172=3,54 т. 
где     Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
Монтажная высота подъема крюка: 
Hк=hо+hз+hэ+hг (3.5.1.2) 
Hк= 8,7+0,5+0,5+3,8=13,5 м, 
где ho – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; 
       hз– запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
0,3 – 0,5м; 
       hэ– высота элемента в положении подъема, м; 
       hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана), м. 
       hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м. 
  =      = 13,  2 = 1 ,   (3.5.1.3) 
  = 13,  2 = 1 ,  м 
 онт жный  ыл т  рю  :  
  =
                
     
    (3.5.1.4) 
 
  =
  ,     ,   1 ,  2 
3,  2
 2 = 2 ,3 м 
где b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный 
0,5м; 
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b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 
подъема), м; 
b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 
м; 
b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 
hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, 
м. 
Необходимая наименьшая длина стрелы:  
  =                    (3.5.1.5) 
  =   2 ,3  2    1 ,  2  = 26, 3м  
По каталогу кранов выбираем кран гусеничный СКГ 63/100 с 
параметрами: Lc=30,8 и 18,8 м; lk=26м; Мм=6,5т; Hk=35м. 
 
3.6 Техника безопасности и охрана труда 
  При производстве работ соблюдать требования СП 49.13330.2012 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» [14]; СП 12-
136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство» [15]. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
Работы выполняются в спец.обуви и спец.одежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски.  
Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 
полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 
Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
металлических конструкций. 
Работы по монтажу металлических конструкций разрешается 
производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его 
эксплуатации. Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять 
работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, 
указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и 
иметь бирку. 
Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 
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организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 
производителя работ и мастера. 
На строительной площадке должны быть обозначены знаками 
безопасности и ограждены опасные зоны, возникающие при работе 
грузоподъемных кранов. 
Для уменьшения опасной зоны перемещение балок, ригелей (ферм) 
следует производить с использованием страховочных приспособлений 
(оттяжек) длиной 6 м и диаметром 12 мм, обеспечивающих наименьший 
габарит и предотвращающих их разворот. 
Строительная площадка должна иметь ограждение, рабочие участки 
(места) должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 
установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 
Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами 
по ГОСТ Р 50849-96 [20] и канатами страховочными по ГОСТ 12.4.107-82 [21]. 
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиям ГОСТ 12.1.046-85 [22]. 
При выполнении монтажных работ с применением крана необходимо 
соблюдать следующие требования безопасности: 
 работать по сигналу стропальщика; 
 подъем, опускание, перемещение монтажных элементов (колонн, 
балок и т.п.), торможение при всех перемещениях выполнять плавно, без 
рывков; 
 монтажные элементы во время перемещения должны быть подняты 
не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов; 
 опускать колонны, балки и другие монтажные элементы 
необходимо на предназначенные и подготовленные для них места, 
обеспечивающие устойчивое их положение и легкость извлечения стропов. 
 
3.7 Технико-экономические показатели 
Калькуляция затрат труды и заработной платы приведена в графической 
части работы лист 7 таблица «Калькуляция труда и заработной платы. 
Технико-экономические показатели приведены  в таблице в графической 
части работы лист 7. 
  
50 
4 Организация строительного производства 
 
4.1 Проектирование объектного стройгенплана на период возведения 
надземной части 
 
Разработка строительного генерального плана производится с целью: 
 решить вопросы расположения временных производственных 
зданий и сооружений и механизированных установок, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, складов для хранения 
материалов и конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала 
строительства и административно-хозяйственных помещений и устройств на 
строительной площадке; 
 установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, 
обслуживающих строительство. 
 
4.1.1 Подбор крана 
 
Подбор крана выполнен в разделе технология строительного 
производства, принят кран СКГ-63/100. 
 
4.1.2 Поперечная привязка крана к зданию 
 
Расстояние от здания до оси кранового пути до ближайшей выступающей 
части определяем по формуле: 
,65,5165,4пов мlRB  ез   (4.1.2.1) 
где   Rпов - радиус поворотной платформы крана, (4,65 м); 
lбез -  безопасное расстояние, принимаем 1м. 
 
4.1.3 Расчет опасных зон крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78 
[23].  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: зона обслуживания башенного крана. 
Опасная зона, возникающая от перемещаемых башенным краном грузов, 
опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов 
самого башенного крана. 
 Граница опасной зоны при падении груза со здания – определяется  
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Lг+х (4.1.2.2) 
 
L  х=6 3,  = ,3  м  
где Lг  - наибольший габарит перемещаемого груза; 
       х – минимальное расстояние отлета груза [15, табл.3], при высоте здания 
9,7 м: х=3,39 м, найдено интерполяцией. 
 Зона действия гусеничного крана – пространство, находящееся в 
пределах линии, описываемой  крюком крана.  
Rmax=lk (4.1.2.3) 
Rmax=lk=26м - р  н   ыл ту  рю  . 
  3. Опасная зона работы крана – пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 
падении. Для  кранов, оборуованных устройством, удерживающим стрелу от 
падения границу опасной зоны работы о R  определяют следующим радиусом: 
,92,4788,318045,026
2
1
maxоп мlLBRR  ез р р   (4.1.2.4) 
где Rmax=26м - максимальный  рабочий  вылет стрелы крана; 
мB 045,009,0
2
1
2
1
гр   - половина наименьшего габарита перемещаемого 
груза; 
Lгр=18 м - наибольший габарит груза; 
х=3,88 м - дополнительное расстояние для безопасной работы, 
устанавливаемое по [15, табл. 3] при высоте подъема крюка до 10м, найденное 
интерполяцией. 
 
4.1.4 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 
дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используют существующие и проектируемые дороги. При трассировке дорог 
должны соблюдаться максимальные расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку 1,5м. 
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Ширина проезжей части однополосных дорог 3,5м, двухполосных - 6м. 
Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплане 
выделены двойной штриховой линией. 
 
4.1.5 Проектирование складов 
 
Необходимый запас материалов на складе: 
,21
.
kkТ
Т
Р
Р  
о щ
  (4.1.5.1) 
где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
        Т   - продолжительность расчетного периода, дн.; 
        Тн  - норма запаса материала, дн.; 
        К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
        К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода. 
Полезная площадь склада, занимаемая материалом: 
,
V
Р
F   (4.1.5.2) 
где V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада; 
       P- общее количество хранимого на складе материала. 
Общая площадь склада: 
,

F
S   (4.1.5.3) 
где β– коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6 - 0,7; при штабельном 
хранении 0,4 – 0,6; для навесов 0,5 – 0,6). 
 
Таблица 4.1.5.1 – Площади складов 
Наименова
ние 
материалов 
Ед. 
изм 
Робщ Т Тн К1 К2 P V F β S 
Колонны т 9,27 2 2 1,3 1,3 
15,6
7 
0,8 
19,5
9 
0,5 
39,1
8 
Стропильн
ые балки 
т 33,7 0,8 0,8 1,3 1,3 
56,9
6 
0,8 71,2 0,5 
142,
4 
Балки 
перекрытия  
т 
12,2
7 
0,47 0,47 1,3 1,3 
20,7
4 
0,8 
25,9
2 
0,5 
51,8
4 
Сэндвич-
панели 
м3 
587,
52 
4,3 4,3 1,3 1,3 
992,
91 
0,6 
165
4,85 
0,6 
275
8,1 
Итого площадь открытых складов - 233,42, площадь навесов – 2758,1 м2. 
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4.1.6 Расчет автомобильного транспорта 
 
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является 
автомобильный. 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 
определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 
определенному маршруту: 
  =
     
    тр    м    м
, (4.1.6.1) 
где    общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, т 
(по расчетным данным ППР);    - продолжительность цикла работы 
транспортной единицы, ч;    продолжительность потребления данного вида 
груза, дн. (принимается по ППР);  тр  полезная грузоподъемность транспорта, 
т;   м = 7,  сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
  м  коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум (в 
зависимости от количества смен работы в течении суток). 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 
  =   р  
2 
 
  м, (4.1.6.2) 
где   р  продолжительность погрузки и выгрузки, ч;   – расстояние, км, 
перевозки в один конец;    - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, 
зависящая от его типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и 
состояния дорог;  м   период маневрирования транспорта во время погрузки и 
выгрузки, ч (0,02 – 0,05 ч). 
 
Таблица 4.1.6.1 – Подбор автотранспорта 
 
Наименован
ие материала 
 
Наименован
ие вида 
транспорта 
 
Грузоподъемнос
ть, т 
Количество 
элементов, 
перевозимы
х за 
расчетный 
период, 
м3,т 
Количество 
автотранспортн
ых средств 
тягач прицеп 
Колонны 
КамАЗ - 
55102 
15 9,27 - 1 
Стропильны
е балки 
КамАЗ - 
55102 
15 33,7 - 1 
Балки 
перекрытия  
КамАЗ - 
55102 
15 12,27 - 1 
Сэндвич-
панели 
КамАЗ - 
55102 
15 587,52 2 2 
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4.1.7 Проектирование временного городка 
 
Наибольшее число рабочих на строительной площадке –5 человек. 
Площадь конкретного помещения определяется по формуле: 
,тр  FNF   (4.1.7.1) 
где Fн – норма площади, м
2, на 1-го рабочего. N – количество работающих, 
пользующихся данным типом помещений. 
 
Таблица 4.1.7.1 – Расчет численности персонала 
№ 
п/п 
Категории 
работающи
х 
Удельный вес 
работающих,
% 
Численность 
работающих
, чел. 
Многочисленная смена 
Удельный вес 
работающих,
% 
Численность 
работающих
, чел. 
1 Рабочие 85 5 70 4 
2 
ИТР и 
служащие 
12 1 
80 
1 
3 ПСО 3 2 2 
ВСЕГО: 100 8  7 
 
Таблица 4.1.7.2 - Расчет площадей временных помещений 
№ 
п/п 
Наименовани
е помещений 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
ч
ел
о
в
ек
 
Нормативная 
площадь Принятый 
тип 
бытового 
помещения 
Площадь, 
м2 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Н
а 
1
-г
о
 
ч
ел
о
в
ек
а 
Р
ас
ч
ет
н
а
я О
д
н
о
го
 
зд
ан
и
я 
В
се
х
 
зд
ан
и
й
 
1 
Гардероб (с 
помещениям
и для отдыха 
и обогрева) 
м2 
 
8 1 8 
Инвентарны
й 5х5 м 
25 25 1 
2 Умывальня м2 4 0,05 0,2 
Инвентарны
й 3х3 м 
9 9 1 
3 Душевая м2 4 0,43 1,72 
Инвентарны
й 3х5м 
15 15 1 
4 Сушильня м2 4 0,2 0,8 
Инвентарны
й 
2х3 м 
6,0 6,0 1 
5 
Помещение 
для приема 
пищи 
м2 7 0,6 4,2 
Инвентарны
й 3х8 м 
24 24 1 
6 Биотуалет м2 7 0,07 0,49 
Инвентарны
й 1х1 
1,0 1,0 2 
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Окончание таблицы 4.1.7.2 
№ 
п/п 
Наименовани
е помещений 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
ч
ел
о
в
ек
 
Нормативная 
площадь Принятый 
тип 
бытового 
помещения 
Площадь, 
м2 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Н
а 
1
-г
о
 
ч
ел
о
в
ек
а 
Р
ас
ч
ет
н
а
я О
д
н
о
го
 
зд
ан
и
я 
В
се
х
 
зд
ан
и
й
 
7 Мед. пункт м2 7 
20 на 
300 
20 
Инвентарны
й 9,6х2,5 м 
23 23 1 
8 Прорабская м2 1 24 на 5 24 
Инвентарны
й 9х3 м 
24 24 1 
9 
Кабинет по 
охране труда 
м2 7 
23 на 
100 
23 
Инвентарны
й 8,9х2,8 м 
23 23 1 
Площадь бытового городка - 150 м2. 
 
4.1.8 Электроснабжение строительной площадки 
 
Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители 
(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент, 
электрооборудование подсобного производства), технологические нужды 
(электротермообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное 
освещение. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией: 
,3
21










      ОСВТС РРК
Cos
РК
Cos
РК
Р

  (4.1.8.1) 
где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;    – коэффициент, 
учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее протяженности (1,05 
– 1,1);  К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением по времени их работы, [13,табл. 16.2];  Pc– 
мощность силовых потребителей, кВт;  Рт– мощность, требуемая для 
технологических нужд;  PОСВ– мощность, требуемая для наружного освещения;  
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и числа 
потребителей [13, табл. 16.2]. 
Общая нагрузка по установленной мощности составит: 
 ВтP 83,5998,5605,1   
Принимаю подстанцию КТП СКБ Мосстрой - передвижная подстанция 
закрытого типа с размерами в плане 3,33м×2,22м, мощностью 180 кВт. 
Количество прожекторов: 
.
л
P
SEP
n

  (4.1.8.2) 
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.10
1000
44,150335,32,0
 тn 

  
где, Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м2);    – 
освещенность, лк (охранное Е=3,5);  S – размеры площадки, подлежащей 
освещению, м2;  Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-45 Рл =1000).  
 
Принимаем 10 прожекторов с расстановкой  по периметру ограждения. 
 
Таблица 4.1.8.1 – Расчет мощности силовых потребителей 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изме
ре-
ния 
Кол-
во 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, кВт 
Коэф. 
спроса
, К  
cos φ 
Требуе
-мая 
мощ-
ность 
1 2 3 4 5 6 7 
Силовые потребители 
Сварочная машина шт 4 15 0,35 0,7 30 
Мелкий 
строительный 
инструмент 
шт 25 1,5 0,15 0,6 9,4 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2 1020 0,015 0,8 1,0 12,24 
Административные 
и бытовые 
помещения 
м2 168 0,018 0,8 1,0 2,45 
Наружное освещение 
Территория 
строительства 
м2 
1503
3,44 
0,0002 0,8 1,0 2,4 
Охранное 
освещение 
км 0,407 1,5 0,8 1,0 0,49 
Освещение 
главных проходов и 
проездов 
км 0,140 0,005 0,8 1,0 0,0005 
ИТОГО  56,98 
 
4.1.9 Водоснабжение строительной площадки 
 
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 
производственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. 
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 
водопотребления. Суммарный расчётный расход воды определяется по 
формуле: 
...  ож у  итхоз ро щ QQQQQ    (4.1.9.1) 
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Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  
,
3600
2,1 1




t
KqV
Q
ч
 р
 (4.1.9.2) 
где1,2 – коэффициент учитывающий потери воды; V – объем строительно-
монтажных работ; q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу 
потребителя [13, прил. 20]; Kч – коэффициент часовой неравномерности 
потребления воды в течение смены для данной группы потребителей 
[13 ,прил. 21]; t – количество часов потребления в смену. 
Расход воды на производственные нужды: 
 лQ р /43,5
36008
6,11904292,1



  
Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по 
формуле: 
,
36008
2
..



ч
 м
ма  
 итхоз
Кq
Q  (4.1.9.3) 
где  мма  N – максимальное количество работающих в смену, чел; q2 – норма 
потребления воды, л, на 1 человека в смену; чК  – коэффициент часовой 
неравномерности для данной группы потребителей[13,прил. 21]. 
 лQ  тихоз /012,0
36008
2257
.. 


  
Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 
,
3600
н3



 у 
 м
ма  
 у 
t
Kq
Q  (4.1.9.4) 
где  q3 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равная 30л; Kн – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем 
(Kн =0,3); tдуш – продолжительность пользования душем (tдуш=0,5ч). 
 лQ у /035,0
36005,0
3,0307



  
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии 
с установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10 га 
расход воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из 
гидрантов по 20 л/с. 
слQпож /1052.   
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, ее расчетный расход находят по формуле: 
)(5,0
..расч.  у  итхоз р ож
QQQQQ 

 (4.1.9.5) 
с/74,12)035,0012,043,5(5,010
расч.
лQ   
Диаметр магистрального ввода временного водопровода: 
 

.
25,63
о щ
Q
D  (4.1.9.6) 
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.2,101
5,114,3
74,12
25,63 ммD 

  
Принимаем трубу с наружным диаметром 101,3 по ГОСТ 3265-75. 
 
4.1.10 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
На территории строительства максимально сохраняются деревья, 
кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный 
для последующего использования, должен предварительно сниматься и 
складироваться в специально отведенных местах.  
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 
устраиваются с учетом предотвращения повреждения древесно-кустарниковой 
растительности. Движение строительной техники и автотранспорта 
организованное. Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
емкостях. Емкости для сбора мусора устанавливаются в специально 
отведенных местах. 
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, должны очищаться и обезвреживаться. 
 
4.2 Календарный план производства работ 
 
4.2.1 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 
Календарный план составляется на весь период строительства здания и 
отражает количество и движение рабочих во время строительства. 
 
Таблица 4.2.1.1 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
N 
п/п 
Обос
нова
ние 
Наименование 
работ 
Объём 
работ Соста
в 
звена 
На единицу На объём 
ед.из
м. 
кол
-во 
Н вр, 
чел/ч 
Расц,  
руб-
коп 
Q,        
чел-
час 
З/П,    
руб-
коп 
Земляные работы (устройство, зачистка, уплотнение). 
1 
Е-2-
1-5 
Срезка 
растительного слоя 
грунта бульдозером 
с перемещением на 
30 м,с погрузкой на 
автосамосвалы и 
транспортирование
м на 1 км Т-100 
1000 
м3 
0,43 
маши
нист 
6-1р. 
Пом. 
маши
ниста 
5-1 
1,5 1,39 0,645 0-60 
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Продолжение таблицы 4.2.1.1 
N 
п/п 
Обос
нова
ние 
Наименование 
работ 
Объём 
работ Соста
в 
звена 
На единицу На объём 
ед.из
м. 
кол
-во 
Н вр, 
чел/ч 
Расц,  
руб-
коп 
Q,        
чел-
час 
З/П,    
руб-
коп 
2 
Е-2-
1-10 
Разработка грунта 
котлована 
экскаватором с 
ковшом 
вместимостью 0,5 
м3  с погрузкой на 
автосамосвалы и 
транспортирование
м на 1 км со срезкой 
недобора 
1000 
м3 
0,97 
маши
нист 
6-1р. 
Пом. 
маши
ниста 
5-1. 
2,3 2,44 2,23 2-37 
3 
Е2-
1-58 
Обратная засыпка 
 
1м3 510 
Земле
коп 
2р-1, 
1р-1 
0,73 
0-
44,9 
372,3 
228-
99 
Фундаменты 
4 
Е12-
28 
Забивка свай 
1 
свая 
120 
Копро
вщик 
5р-1, 
3р-1 
0,9 0,846 108 
101-
52 
5 У6-1 
Устройство 
бетонной 
подготовки 
м3 
11,9
2 
Плотн
ик 4р-
1,3р-
1, Ар-
щик 
4р-1, 
2р-1, 
бет-
щик 
3р-1, 
2р-1, 
маш. 
4р-1 
1,70 1-17 20,26 
13-
95 
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Продолжение таблицы 4.2.1.1 
N 
п/п 
Обос
нова
ние 
Наименование 
работ 
Объём 
работ Соста
в 
звена 
На единицу На объём 
ед.из
м. 
кол
-во 
Н вр, 
чел/ч 
Расц,  
руб-
коп 
Q,        
чел-
час 
З/П,    
руб-
коп 
6 У6-5 
Устройство 
железобетонного 
фундамента 
м3 
57,6
4 
Плотн
ик 4р-
1,3р-
1, Ар-
щик 
4р-1, 
2р-1, 
бет-
щик 
3р-1, 
2р-1, 
маш. 
4р-1 
5,9 4-20 
340,0
8 
242-
09 
Надземная часть 
7 
Тех.
карт
а 
Устройство 
металлического 
каркаса 
     
579,1
6 
 
8 
Е5-
1-23 
Монтаж сэндвич-
панелей 
1 
пане
ль 
162 
Монт
ажник 
5р-1, 
4р-2, 
3р-1 
1,7 1-36 275,4 
220-
32 
Остекление 
9 
У15-
701 
Остекление 
оконных проемов 
100 
м2 
1,01 
Плотн
. 4р-1, 
2р-1 
55 
37-
70 
55,55 
38-
08 
Заполнение проемов 
10 
У10-
144 
Установка ворот м2 44 
плотн
ик 4р-
1, 2р-
1 
2,3 1-58 101,2 
69-
52 
Устройство полов 
11 
У11-
2 
Уплотнение грунта 
щебнем 
100 
м2 
9,95 
Бетон
щик 
4р-2, 
3р-2 
25 
15-
60 
248,7
5 
155-
22 
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Окончание таблицы 4.2.1.1 
N 
п/п 
Обос
нова
ние 
Наименование 
работ 
Объём 
работ Соста
в 
звена 
На единицу На объём 
ед.из
м. 
кол
-во 
Н вр, 
чел/ч 
Расц,  
руб-
коп 
Q,        
чел-
час 
З/П,    
руб-
коп 
12 
У11-
67 
Устройство ж.б. 
пола 
100 
м2 
9,95 
Обли
ц. 4р-
2, 
3р-2 
44,2 
30-
12 
439,7
9 
299-
69 
Итого 
∑254
3,36 
 
22 Неучтенные работы % 
10 
от ∑ 
   254,3  
23 
Внутренние эл-монтаж. 
работы. 
% 
8 от 
∑ 
   203,5  
24 
Внутренние 
сантехмонтажные работы 
% 
10 
от 
∑ 
   254,3  
25 Слаботочные % 
5 от 
∑ 
   127,2  
26 
Наружные инженерные 
сети 
% 
10 
от 
∑ 
   254,3  
27 
Работы по 
благоустройству 
% 
3 от 
∑ 
   76,3  
28 Сдача объекта % 
2 от 
∑ 
   50,9  
Итого 
∑376
4,16  
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5 Экономика строительства 
 
5.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
 
Рассматриваемый объект располагается в Свердловском районе города 
Красноярска. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-36-2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации» [24]. 
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно-гражданского строительства, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года, с пересчетом в цены 1 квартала 2017 
года.  Коэффициент перевода цен принят согласно письму министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20.03.2017 г. № 8802-
ХМ/09 «Рекомендуемые к применению в I квартале 2017 года индексы 
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам 
строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 
работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 
изменения сметной стоимости оборудования» и составляет для Красноярского 
края - 6,83. 
Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-
монтажных работ: 
а) Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда МДС 81-33-2004 [25]. 
б) Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда МДС 81-25-2004 [26]. 
в) Районный коэффициент 60% учтен в единичных расценках 
локальных смет. 
г) Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
1) затраты на временные здания и сооружения 1,8%  ГСН 81-05-
01-2001 [27]; 
2) затраты на зимнее удорожание 3*1,05 = 3,15%  ГСН 81-05-02-
2001 [28] с поправкой на ветер К = 1,05; 
3) затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2% 
МДС 81-35.2004 [26]. 
 
5.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 
работы 
 
Локальный сметный расчет составлен на основе физических объемов 
работ, конструктивных чертежей элементов здания. В нем изложен расчет 
сметной стоимости на общестроительный вид работ в уровне цен на 1 квартал 
2017 года. 
Полный локальный сметный расчет приведен в приложении Б. 
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 Структура локального сметного расчета на общестроительные работы 
представлена в таблице 5.1.1 
 
Таблица 5.1.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам 
Раздел локального сметного расчета 
Итого по разделу, 
руб. 
Удельный вес, 
% 
Земляные работы 105908 0,33 
Свайные работы 2074437 6,54 
Устройство ростверка 1463313 4,61 
Устройство металлического каркаса 11326624 35,68 
Лестница 597181 1,88 
Устройство сэндвич-панелей 14548987 45,83 
Заполнение оконных и дверных 
проемов 
759163 2,39 
Устройство полов 867394 2,73 
Итого 31743007 100 
Структура локального расчета представлена на рисунке 5.1.1 
 
 
 
Рисунок 5.1.1 – Структура локального сметного расчета по разделам 
 
Из рисунка 5.1.1 видно, что значительная часть сметной стоимости 
приходится на возведение каркаса здания.  
Структура локального сметного расчета по составным элементам 
представлена в таблице 5.1.2. 
0% 
6% 
5% 
36% 
2% 
46% 
2% 3% 
Земляные работы 
Свайные работы 
Устройство ростверка 
Устройство металлического 
каркаса 
Лестница 
Устройство сэндвич-
панелей 
Заполнение оконных и 
дверных проемов 
Устройство полов 
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Таблица 5.1.2 – Структура локального сметного расчета по составным 
элементам 
Элементы Сумма, тыс.руб. Удельный вес,% 
Прямые затраты 23 035,898 61,5 
-Материалы 1 7612,161 47,02 
-Машины и механизмы 921,436 2,46 
-ОЗП 4 502,301 12,02 
Накладные расходы 4 138,970 11,05 
Сметная прибыль 2 498,365 6,67 
Лимитированные затраты 2 071,358 5,53 
НДС 5 712,153 15,25 
Итого 37 456,744 100 
Структура локального сметного расчета стоимости строительства на 
общестроительные работы по элементам представлена на рисунке 5.1.2.  
 
 
 
Рисунок 5.1.2 – Структура локального сметного расчета по элементам 
 
5.3 Основные технико-экономические показатели строительства 
склада готовой продукции в Свердловском районе 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. Технико-экономические показатели 
строительства представлены в таблице 5.3.1. 
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Площадь застройки здания определяется  согласно СП 118.13330.2012* 
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-
06-2009 [29], как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания 
по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, 
веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, 
расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части 
здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 
4,5 м включаются в площадь застройки. 
Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 
(включая технический, мансардный, цокольный и подвальный). 
Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех 
размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе 
и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 
открытых лестниц и пандусов. 
Строительный объем здания определяется как сумма строительного 
объема выше отметки 0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная 
часть).  
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется 
в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих 
конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола 
каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей 
и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, 
объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также 
проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах 
и подпольных каналов. 
 
Таблица 5.3.1 – Технико-экономические показатели строительства склада 
готовой продукции 
Наименование показателей, ед. измерения Значение 
Площадь застройки, м2 1120,0 
Общая площадь, м2 1550,04 
Полезная площадь, м2 1528,14 
Строительный объем, м3 8064,0 
Количество этажей, шт. 1 
Высота этажа, м 7,2 
Объемный коэффициент 5,20 
Стоимость общестроительных работ, тыс. руб. 37 456,744 
Сметная стоимость общестроительных работ 1 м2, тыс. руб. 24,17 
Объемный коэффициент 
 о =
  тр
 о  
 (5.3.1) 
 
 о =
  6 , 
1   ,  
=   ,2  
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где V тр. – строительный объем здания; S тр. – общая площадь здания. 
Стоимость общестроительных работ, Собщ.стр. = 37 456, 744 тыс. руб. 
Сметная стоимость общестроительных работ1 м2 
 =
 о  . тр.
 о  
 (5.3.2) 
 =
     ,   
    ,  
=  2 ,17 ты . ру ., 
где Со щ. тр. – стоимость общестроительных работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Объектом дипломного проектирования является склад готовых изделий, 
находящийся по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. 80 лет октября, 
124 «И». 
Путем решения задач, поставленных в ходе выполнения выпускной 
квалификационной работы по каждому разделу были выполнены расчеты и 
графические материалы по необходимости. Склад готовой продукции 
представляет собой закрытый материальный склад, предназначенный для 
приемки, размещения, сортировки, хранения и отгрузки непродовольственных 
товаров. 
В начале работы кратко приведено технико-экономическое обоснование 
объекта строительства, в котором описаны основные тезисы необходимости 
постройки склада готовых изделий. 
Архитектурно-строительный раздел. Конструктивная схема здания – 
рамно-связевый каркас. Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в 
плане и размеры в осях А-Г и 1-10 18 и 54 метра соответственно. Высота здания 
составляет 9,7 м. Склад готовых изделий выполняется в металлическом каркасе 
с антресольным этажом с покрытием по металлической раме переменного 
сечения. В качестве наружных ограждающих поверхностей стен выступают 
сэндвич-панели на основе минераловатного утеплителя РОКВУЛ РУФ БАТТС. 
Для защиты строительных конструкций от разрушения был предусмотрен ряд 
требований, который отражен в основной части выпускной квалификационной 
работы. В графической части изображены главный фасад здания, продольный и 
поперечный разрезы, планы этажей и основные узлы (конек, парапет, 
отмостка). В данном разделе также был выполнен теплотехнический расчет 
наружной стены. 
Расчетно-конструктивный раздел. В данном разделе была выполнена 
компоновка конструктивной схемы каркаса здания. В графической части 
изображены схема расположения опорных плит стоек и конструкций каркаса, 
продольный и поперечные разрезы здания с указанием связей, схема 
расположения элементов лестницы и основные узлы. В данном разделе также 
был выполнен расчет поперечного сечения рамы и конструирование и расчет 
металлической лестницы (расчет косоура). По итогам расчета поперечника 
здания было выявлено, что при воздействии неблагоприятных сочетаний 
нагрузок остается достаточный запас прочности. При расчете косоура лестницы 
проверила несущую способность и деформативность подобранного профиля, 
сверив с нормативными значениями. При проектировании фундаментов 
выполнила вариантное сравнение забивных и буронабивных свай. Наиболее 
выгодными по технико-экономическому сравнению оказались забивные сваи. 
Забивные сваи длиной 14,5 м устраиваются по 2, 3 и 4 штуки в кусте. Для 
данного расположения свай используется три вида ростверка  
Технология строительного производства. В данном разделе были описаны 
требования по организации и выполнению работ, требования к качеству работ, 
потребность в материально-технических ресурсах (подбор крана), техника 
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безопасности и охраны труда. Для возведения металлокаркаса здания 
используется кран гусеничный СКГ 63/100. В графической части изображены 
схема производства работ (работы ведутся комбинированным способом), схемы 
строповок различных элементов, график производства работ, технико-
экономические показатели, калькуляций трудовых затрат и заработной платы и 
др. 
Организация строительного производства. В данном разделе был 
запроектирован объектный стройгенплан на период возведения надземной 
части здания. Для этого были произведены необходимые расчеты (поперечная 
привязка крана к зданию, расчет зон крана, внутрипостроечные дороги, 
проектирование складов, расчет автомобильного транспорта, проектирование 
временного городка, расчет электроснабжения и водоснабжения строительной 
площадки) с использованием результатов тех карты. Также был выполнен 
календарный план производства работ, который представлен в приложении. В 
графической части подробно изображен строительный генеральный план на 
возведение надземной части здания. 
Экономика строительства. В данном разделе был выполнен локальный 
сметный расчет общестроительных работ и его анализ, приведены основные 
технико-экономические показатели строительства объекта. 
  
69 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология / Госстрой РФ – М.: 
1999., 68 с.  
2. Федеральный закон №384-Ф3 Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений. Введ. 30.12.2009. – М.: Госдумма, 2009. – 110с. 
3. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.  
4. СП 28.13330-2012 – Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии с 1986г.- действующий.  
5. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*. – Взамен СП 20.13330.2010; введ. 20.05.2011. – М.: 
ОАО ЦПП, 2011. -90с. 
6. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23.02.-2003. – Введ. 1.01.2012. – М.: ООО «Аналитик», 2012. – 96с. 
7. СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования 
ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий» Введ. 
01.01.2006. – М.: РНТО Строителей, 2006. 
8. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатные. Сортамент 
Актуализированная редакция ГОСТ 8240-89. – Введ. 01.01.2002. – М.: 
2002. – 6с. 
9. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81*. – Введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. – 173с. 
10. СП 24.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 – 
Введ. 27.12.2010. – М, 2010. – 90 с. «Свайные фундаменты» 
11. ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры. 
Введ. 04.06.2012. – МГС, 2012. – 34 с. 
12. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01 – 87. – Введ. 01.01.2013. – М: 
ОАО ЦПП, 2013. – 280 с. 
13. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция. – Введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. 
14. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования / Минстрой РФ – М.: ГУП ЦПП, 2001., 196 с. 
15. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство / Минстрой РФ – М.: ГУП ЦПП, 2002., 198 с. 
16. Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологической карты МДС 12-29.2006. – М.: ЦНИИОМТП, 2007. – 9с. 
17. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие 
технические условия. Введ. 04.06.2012. – МГС, 2012. – 23 с. 
18. СП 53-101-98  Изготовление и контроль качества стальных 
строительных конструкций. Введ. 1999-01-01. — М.: Госстрой России, 
1999 г.. 
70 
19. ГОСТ 21.501 – 2011 Правила выполнения рабочей документации 
архитектурных и конструктивных решений. – Взамен ГОСТ 21.501 – 93; 
введ. с 1.05.2013. – Москва: Стандартинформ, 2013. – 45с. 
20. ГОСТ Р 50849-96  Пояса предохранительные строительные. Общие 
технические условия. Введ. 1995-09-01. — М.: Минстрой, 1995 г.. 
21. Терехова, И.И. Организационно-технологическая документация в 
строительстве: учебно-методическое пособие для практических занятий, 
курсового и дипломного проектирования / И.И. Терехова, Л.Н. Панасенко, 
Н.Ю. Клиндух. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 40 с. 
22. Каталог схем строповок конструкций зданий и сооружений 
территориальных каталогов ТК-1-1.88 и ТК-1-2 и строительных 
материалов вконтейнерах. - М.: МК ТОСП, 2002. -58с. 
23. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: учебник для 
строительных вузов в 2ч. Ч.2/ В.И. Теличенко, О.М. Терентьев. А.А. 
Лапидус. - М.: Высшая школа, 2005. - 392с. 
24. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации. - Введ. 2004-03-09. — 
М.: Госстрой России, 2004. 
25. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве. - Введ. 2004-01-12. - М.: 
Госстрой России, 2004. 
26. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации. – Введ. 2004-03-09. – 
М.: Госстрой России 2004.  
27. ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений. - Введ. 2001-05-15. - М.: Госстрой 
России, 2001. 
28. ГСН 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. - Введ. 
2001-06-01. - М.: Госстрой России, 2001. 
29. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – Введ. 01.09.2014 г. — 
М.: ФАУ ФЦС, 2012.— 77 с 
30. Петухова, И.Я. Металлические конструкции. Состав и оформление 
рабочих чертежей КМ и КМД: учебно-методическое пособие для 
курсового и дипломного проектирования студентов строительных 
специальностей всех форм обучения / И.Я. Петухова, А.В. Тарасов. – 
Красноярск: Сиб.федер. ун-т, 2014. - 69с. 
31. Енджиевский, Л.В. Каркасы зданий из легких металлических 
конструкций и их элементы : учеб. пособие / Л.В. Енджиевский, В.Д. 
Наделяев, И.Я. Петухова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: ИПК 
СФУ, 2010. – 248 с. 
32. Москалев, Н.С. Металлические конструкции: учебник / Н.С. 
Москалев, Я.А. Пронозин. – М.: АСВ, 2008.- 344с. 
71 
33. Мандриков, А.П. Примеры расчета металлических конструкций: 
учебное пособие. / А.П. Мандриков. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М: 
Техиздат, 2007. – 431 с. 
34. ГОСТ Р 21.1101 – 2013 Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. – Взамен ГОСТ Р 21.1101 – 2009; введ. с 11.06.2013. – 
Москва: Стандартинформ,  2013. – 55с. 
35. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная 
редакция СНиП 31-03-2001. – Взамен СП 56.13330.2010 и СП 
57.13320.2010; введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. – 17с. 
36. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. – Взамен СП 
52.13330.2010; введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. – 70с. 
37. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и 
фундаментов зданий сооружений /Госстрой России. - М: ГУП ЦПП, 2005. 
- 130 с. 
38. ЕНиР: Комплект / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987. 
39. ГОСТ 2.304-81 с изм. №№1,2. Единая система конструкторской 
документации. Шрифты чертежные. – Введ. 01.01.82. – Москва: 
Стандартинформ, 2007. -21с. 
40. ГОСТ 2.302 - 68*  Единая система конструкторской документации. 
Масштабы (с Изменениями №№ 1, 2, 3). Межгосударственный стандарт. 
– Взамен ГОСТ 3451 – 59*; введ. 01.01.71. – Москва: Стандартинформ, 
2007. – 3с. 
41. ГОСТ 2.301 – 68* Единая система конструкторской документации. 
Форматы (с Изменениями №№ 1, 2, 3). Межгосударственный стандарт. – 
Взамен ГОСТ 3450-60; введен 01.01.71. - Москва: Стандартинформ, 2007. 
– 4с. 
42. Гребенник, Р.А. Монтаж строительных конструкций, зданий и 
сооружений: учебное пособие / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник.  - М.: 
АСВ, 2009. — 312с. 
43. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и 
заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений: в 2ч. - 
Госстрой  России – М.: АПП ЦИТП, 1991. 
44. Экономика отрасли (строительство): методические указания к 
выполнению курсовой работы [Текст] / сост. Саенко И.А., Крелина Е.В., 
Дмитриева Н.О. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.  
45. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые  здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04 – 87. – Взамен СП 
44.13330.2010; введ. 20.05.2011. – М.: ОАО ЦПП, 2011. – 26с. 
46. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2013. – Взамен СП 51.13330.2010; введ. 20.05.2011. – М.: 
ОАО ЦПП, 2011. – 42с. 
72 
47. Карты трудовых процессов. Комплект / Госстрой СССР - М.: 
Стройиздат, 1984. 
48. МДС 12 - 46.2008. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации 
работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.- М.: 
ЦНИИОМТП, 2009. 
49. Программный комплекс «Гранд-смета». 
50. Программный комплекс «SCAD Office» 
 
73 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Эпюры усилий. Результаты расчета рамы в ПК SCAD 
Эпюры усилий 
 
Рисунок А.1 – ЭпюраM, кНм, при первом загружении 
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Рисунок А.2 – Эпюра Q, кН, при первом загружении 
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Рисунок А.3 – Эпюра N, кН, при первом загружении 
 
 
Рисунок А.4 – ЭпюраM, кНм, при втором загружении 
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Рисунок А.5 – Эпюра Q, кН, при втором загружении 
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Рисунок А.6 – Эпюра N, кН, при втором загружении 
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Расчеты в ПК SCAD 
"Новые РСУ" с автоматическим выбором коэффициентов 
Единицы измерений: кН, м. 
Параметры выборки:  
Список узлов/элементов: все 
Список факторов: все 
"Новые РСУ" с автоматическим выбором коэффициентов 
Элемент УНГ Сечение СТ Критерий Вид Значения Тип КС Формула 
    № Значение  N M Q    
1  1 1 1 599,885 1 -48,443 78,928 -15,518 A  L1+0.9*L3 
1  1 1 2 722,139 1 
-
102,305 
-75,459 13,253 A  L1+0.9*L2+0.9*L4 
1  1 1 5 571,392 1 -48,443 -75,459 13,253 A  L1+0.9*L4 
1  1 1 6 750,633 1 
-
102,305 
78,928 -15,518 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
1  1 1 9 1,e-005 1 -48,443 0 0 A  L1 
1  1 1 13 14,726 1 -48,443 -83,843 14,726 A  L1+L4 
1  1 1 14 17,242 1 -48,443 87,698 -17,242 A  L1+L3 
1  1 1 18 108,29 1 -108,29 0 0 A  L1+L2 
1  2 1 1 203,584 1 -48,443 30,682 -10,738 A  L1+0.9*L3 
1  2 1 2 367,143 1 
-
102,305 
-32,242 10,267 A  L1+0.9*L2+0.9*L4 
1  2 1 5 216,395 1 -48,443 -32,242 10,267 A  L1+0.9*L4 
1  2 1 6 354,331 1 
-
102,305 
30,682 -10,738 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
1  2 1 9 1,e-005 1 -48,443 0 0 A  L1 
1  2 1 13 11,407 1 -48,443 -35,824 11,407 A  L1+L4 
1  2 1 14 11,932 1 -48,443 34,091 -11,932 A  L1+L3 
1  2 1 18 108,29 1 -108,29 0 0 A  L1+L2 
1  3 1 1 -48,443 1 -48,443 
9,592e-
015 
-5,959 A  L1+0.9*L3 
1  3 1 830 108,29 1 
-
102,305 
0 0 A  L1+L2 
1  3 1 5 -48,443 1 -48,443 0 0 A  L1 
1  3 1 6 102,305 1 
-
102,305 
9,592e-
015 
-5,959 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
1  3 1 13 8,089 1 -48,443 
3,553e-
015 
8,089 A  L1+L4 
1  3 1 14 6,621 1 -48,443 
1,066e-
014 
-6,621 A  L1+L3 
1  3 1 31 7,275 1 -48,443 
3,197e-
015 
7,28 A  L1+0.9*L4 
1  3 1 33 7,29 1 
-
102,305 
3,197e-
015 
7,28 A  L1+0.9*L2+0.9*L4 
2  1 1 1 571,392 1 -48,443 75,459 -13,253 A  L1+0.9*L3 
2  1 1 2 750,633 1 
-
102,305 
-78,928 15,518 A  L1+0.9*L2+0.9*L4 
2  1 1 5 599,885 1 -48,443 -78,928 15,518 A  L1+0.9*L4 
2  1 1 6 722,139 1 - 75,459 -13,253 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
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"Новые РСУ" с автоматическим выбором коэффициентов 
Элемент УНГ Сечение СТ Критерий Вид Значения Тип КС Формула 
    № Значение  N M Q    
102,305 
2  1 1 9 1,e-005 1 -48,443 0 0 A  L1 
2  1 1 13 17,242 1 -48,443 -87,698 17,242 A  L1+L4 
2  1 1 14 14,726 1 -48,443 83,843 -14,726 A  L1+L3 
2  1 1 18 108,29 1 -108,29 0 0 A  L1+L2 
2  2 1 1 216,395 1 -48,443 32,242 -10,267 A  L1+0.9*L3 
2  2 1 2 354,331 1 
-
102,305 
-30,682 10,738 A  L1+0.9*L2+0.9*L4 
2  2 1 5 203,584 1 -48,443 -30,682 10,738 A  L1+0.9*L4 
2  2 1 6 367,143 1 
-
102,305 
32,242 -10,267 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
2  2 1 9 1,e-005 1 -48,443 0 0 A  L1 
2  2 1 13 11,932 1 -48,443 -34,091 11,932 A  L1+L4 
2  2 1 14 11,407 1 -48,443 35,824 -11,407 A  L1+L3 
2  2 1 18 108,29 1 -108,29 0 0 A  L1+L2 
2  3 1 1 -48,443 1 -48,443 0 0 A  L1 
2  3 1 2 102,305 1 
-
102,305 
-
9,592e-
015 
5,959 A  L1+0.9*L2+0.9*L4 
2  3 1 5 -48,443 1 -48,443 
-
9,592e-
015 
5,959 A  L1+0.9*L4 
2  3 1 830 108,29 1 
-
102,305 
0 0 A  L1+L2 
2  3 1 13 6,621 1 -48,443 
-
1,066e-
014 
6,621 A  L1+L4 
2  3 1 14 8,089 1 -48,443 
-
3,553e-
015 
-8,089 A  L1+L3 
2  3 1 32 7,29 1 
-
102,305 
-
3,197e-
015 
-7,28 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
2  3 1 34 7,275 1 -48,443 
-
3,197e-
015 
-7,28 A  L1+0.9*L3 
3  1 1 1 1,e-005 1 0 0 48,443 A  L1 
3  1 1 2 2,429 1 -2,429 0 48,443 A  L1+L3 
3  1 1 13 108,29 1 0 0 108,29 A  L1+L2 
3  1 1 32 -48,442 1 -2,186 0 48,443 A  L1+0.9*L3 
3  1 1 33 102,305 1 -2,186 0 102,305 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
3  2 1 15 54,145 1 0 338,642 51,152 A  L1+L2 
3  2 1 2 -158,165 1 -2,186 160,351 24,221 A  L1+0.9*L3 
3  2 1 5 -160,351 1 0 160,351 24,221 A  L1 
3  2 1 6 340,828 1 -2,186 338,642 51,152 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
3  2 1 18 2,429 1 -2,429 160,351 24,221 A  L1+L3 
3  3 1 15 1,e-005 1 0 451,523 
6,395e-
015 
A  L1+L2 
80 
"Новые РСУ" с автоматическим выбором коэффициентов 
Элемент УНГ Сечение СТ Критерий Вид Значения Тип КС Формула 
    № Значение  N M Q    
3  3 1 2 -211,615 1 -2,186 213,801 0 A  L1+0.9*L3 
3  3 1 5 -213,801 1 0 213,801 0 A  L1 
3  3 1 6 453,709 1 -2,186 451,523 
6,395e-
015 
A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
3  3 1 18 2,429 1 -2,429 213,801 0 A  L1+L3 
4  1 1 1 451,523 1 0 451,523 
7,105e-
015 
A  L1+0.9*L2 
4  1 1 2 -211,615 1 -2,186 213,801 
7,105e-
015 
A  L1+0.9*L3 
4  1 1 5 -213,801 1 0 213,801 
7,105e-
015 
A  L1 
4  1 1 6 453,709 1 -2,186 451,523 
7,105e-
015 
A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
4  1 1 18 2,429 1 -2,429 213,801 
7,105e-
015 
A  L1+L3 
4  2 1 16 54,145 1 0 338,642 -51,152 A  L1+L2 
4  2 1 2 -158,165 1 -2,186 160,351 -24,221 A  L1+0.9*L3 
4  2 1 5 -160,351 1 0 160,351 -24,221 A  L1 
4  2 1 6 340,828 1 -2,186 338,642 -51,152 A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
4  2 1 18 2,429 1 -2,429 160,351 -24,221 A  L1+L3 
4  3 1 1 1,e-005 1 0 0 -48,443 A  L1 
4  3 1 2 2,429 1 -2,429 0 -48,443 A  L1+L3 
4  3 1 14 108,29 1 0 0 -108,29 A  L1+L2 
4  3 1 32 102,305 1 -2,186 0 
-
102,305 
A  L1+0.9*L2+0.9*L3 
4  3 1 33 -48,442 1 -2,186 0 -48,443 A  L1+0.9*L3 
 
Отчет сформирован программой Результаты расчета, версия: 11.5.1.1 от 
03.09.2011 
 
 
 
Гранд-Смета (вер.8.0)
______________ ______________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
Склад готовых изделий в Свердловском районе
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017
всего
эксплуат
ации 
машин
эксплуат
ации 
машин
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
на 
единицу
всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-001-
14
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» одноковшовыми 
электрическими шагающими при работе на 
гидроэнергетическом строительстве с 
ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, группа 
грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,94 2890
30,07
2859,93
173,51
2717 28 2689
163
2,88 2,71
Раздел 1. Землянные работы
№ 
пп
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием 
машин
Общая 
масса 
оборудо-
вания, т
мате-
риалы
обору-
дования
Всего
оплаты 
труда
мате-
риалы
            ПРИЛОЖЕНИЕ Б
37456,745
159,578
__________________________________________________ 7447,69
1
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ФЕР01-02-056-
02
Разработка грунта вручную в траншеях 
шириной более 2 м и котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
траншей и котлованов до 2 м, группа 
грунтов 2
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
1,2 2246,12
2246,12
2695 2695 233 279,6
3 ФЕР01-01-034-
01
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
1
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,94 854,47 854,47
93,73
803 803
88
4 ФЕР01-02-005-
01
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2
(100 м3 уплотненного грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,94 493,41
122,92
370,49
33,65
464 116 348
32
12,53 11,78
6679 2839 3840
283
294,09
8552 4542 4010
453
294,09
4099
2282
5231 14,49
9702 279,6
14933 294,09
101992 294,09
4010
4995
4099
2282
1836
103828
2077
105905 294,09
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 1, 3-4, 2))
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Землянные работы :
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
    Справочно, в базисных ценах:
      Машины и механизмы
  Итого по разделу 1 Землянные работы
Раздел 2. Свайные работы
2
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 ФЕР05-01-002-
07
Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной до 16 м в 
грунты группы 1
(1 м3 свай)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
176,1 466,67
25,27
435,77
20,01
5,63 82181 4450 76739
3524
992 2,31 406,79
6 Прайс-лист Сваи железобетонные
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
177,9 845 150326
7 ФЕР05-01-010-
02
Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения 
свыше 0,1 м2
(1 свая)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
120 132,48
18,05
113,29
8,3
1,14 15898 2166 13595
996
137 1,65 198
248405 6616 90334
4520
1129 604,79
255087 10586 93046
7232
1129 604,79
23163
14254
292504 604,79
292504 604,79
1997802 604,79
1129
93046
17818
23163
14254
35960
2033762
40675
2074437 604,79
8 ФЕР06-01-001-
01
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
1,4 67006,45
1614,6
2206,49
267,48
63185,36 93809 2260 3089
374
88460 180 252
Итоги по разделу 2 Свайные работы :
  Свайные работы
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 5-7))
Накладные расходы
Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого по разделу 2 Свайные работы
Раздел 3. Устройство ростверка
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
3
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 ФЕР06-01-001-
07
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 10 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,77 115721,01
4746,08
3068,23
367,09
107906,7 89105 3654 2363
283
83088 483,8 372,53
10 ФЕР08-01-003-
07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,77 1195,42
231,93
79,64 883,85 920 179 61 680 21,2 16,32
183834 6093 5513
657
172228 640,85
187883 9748 5907
1051
172228 640,85
11388
7062
204728 624,53
1605 16,32
206333 640,85
1409254 640,85
172228
5907
10799
11388
7062
25367
1434621
28692
1463313 640,85
11 ФЕР09-01-005-
03
Монтаж каркасов зданий рамных 
коробчатого сечения
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
98,3 1302,76
283,4
593,36
53,35
426 128061 27858 58327
5244
41876 24,86 2443,74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 8-10))
Накладные расходы
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Устройство ростверка :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого по разделу 3 Устройство ростверка
Раздел 4. Устройство металлического каркаса
4
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 Прайс-лист Металлоконструкции индивидуального 
изготовления
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
98,3 12000 1179600
13 ТСЦ-995-16-2 Окраска металлической поверхности 
эмалью ХВ-124: конструкции 
пространственные и решетчатые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
330 59,86 19754
14 ТСЦ-995-17-2 Окраска металлической поверхности лаком 
ХВ-784: конструкции пространственные и 
решетчатые
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
330 79,87 26357
15 ФЕР26-02-001-
03
Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, 
покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ 
Крилак» с пределом огнестойкости 1,0 час
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
1,23 97013,91
1553,06
4667,86
472,58
90792,99 119327 1910 5741
581
111676 152,41 187,46
16 ФЕР08-07-001-
02
Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2 вертикальной проекции для 
наружных лесов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
1,23 931,79
431,96
10,37 489,46 1146 531 13 602 43,5 53,51
1474245 30299 64081
5825
154154 2684,71
1495920 48479 67576
9320
154154 2684,71
52690
48489
1466319 2443,74
127598 187,46
3182 53,51
1597099 2684,71
10908186 2684,71
154154
67576
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 11-16))
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Устройство металлического каркаса :
  Строительные металлические конструкции
  Теплоизоляционные работы
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
5
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
57799
52690
48489
196347
11104533
222091
11326624 2684,71
20 ФЕР09-03-029-
01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
4,25 1302,61
350,24
861,81
83,98
90,56 5536 1489 3663
357
384 32,37 137,57
28 Прайс-лист Лестница металлическая индивидуального 
изготовления
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
4,25 17000 72250
21 ФЕР13-03-002-
04
Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,13 258,19
65,05
12,81
0,11
180,33 34 8 2 24 5,31 0,69
22 ФЕР13-03-004-
26
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,13 518,9
39,99
8,55
0,11
470,36 67 5 1 61 3,83 0,5
77887 1502 3666
357
469 138,76
79003 2403 3880
571
469 138,76
2677
2525
84062 137,57
143 1,19
84205 138,76
575120 138,76
469
3880
2974
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
Итоги по разделу 5 Лестница :
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
    Справочно, в базисных ценах:
  Итого по разделу 4 Устройство металлического каркаса
Раздел 5. Лестница
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 20, 28, 21-22))
Накладные расходы
Сметная прибыль
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
6
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2677
2525
10352
585472
11709
597181 138,76
23 ФЕР09-04-006-
04
Монтаж ограждающих конструкций стен из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
9,45 9697,38
1842
7311,55
478,59
543,83 91640 17407 69094
4523
5139 170,24 1608,77
24 Прайс-лист Сэндвич панели стеновые 1500*6000
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
764 872 666208
25 Прайс-лист Сэндвич панели стеновые 1200*6000
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
144 872 125568
29 Прайс-лист Сэндвич панели стеновые 1000*6000
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
101 872 88072
26 ФЕР09-04-002-
03
Монтаж кровельного покрытия из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте до 50 м
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
9,72 2650,49
471,89
2040,81
142,01
137,79 25763 4587 19837
1380
1339 45,2 439,34
27 Прайс-лист Сэндвич панели кровельные
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
972 987 959364
1956615 21994 88931
5903
6478 2048,11
1973353 35190 92473
9445
6478 2048,11
40172
37940
2051465 2048,11
2051465 2048,11
14011506 2048,11
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого по разделу 5 Лестница
Раздел 6. Устройство сэндвич-панелей
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 23-25, 29, 26-27))
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
    Справочно, в базисных ценах:
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Устройство сэндвич-панелей :
  Строительные металлические конструкции
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
7
Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6478
92473
44635
40172
37940
252207
14263713
285274
14548987 2048,11
30 ФЕР09-04-009-
01
Монтаж оконных блоков стальных с 
нащельниками из стали при высоте здания 
до 50 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
3,4 3957,04
1084,19
1448,84
90,98
1424,01 13454 3686 4926
309
4842 92,35 313,99
31 СЦМ-101-9900 Элементы крепления нащельников и 
деталей обрамления (самонарезающиеся 
винты, заклепки т.д.)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,52 22800,2 11856
32 СЦМ-201-9291 Конструкции стальные оконных блоков
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
1,25 21539,8 26925
33 СЦМ-201-9360 Конструкции стальные нащельников и 
деталей обрамления
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,52 16770,6 8721
34 ФЕР10-01-039-
01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
0,32 32162,95
1101,2
1688,33
168,66
29373,42 10292 352 540
54
9400 104,28 33,37
35 СЦМ-203-9057 Блоки дверные
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
32 649,84 20795
92043 4038 5466
363
14242 347,36
94684 6461 5683
580
14242 347,36
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 30-35))
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого по разделу 6 Устройство сэндвич-панелей
Раздел 7. Заполнение оконных и дверных проемов
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6519
5842
74539 313,99
32506 33,37
107045 347,36
731117 347,36
14242
5683
7041
6519
5842
13160
744277
14886
759163 347,36
36 ФЕР11-01-011-
01
Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
9,87 2020,94
361,12
60,93
18,87
1598,89 19947 3564 601
186
15782 39,51 389,96
39 ФЕР11-01-014-
01
Устройство полов бетонных толщиной 100 
мм
(100 м2 пола)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  СМР=6,83
9,87 7145,52
335,42
202,77
140,51
6607,33 70526 3311 2001
1387
65214 30,3 299,06
90473 6875 2602
1573
80996 689,02
95542 11000 3546
2517
80996 689,02
16626
10138
122306 689,02
122306 689,02
835350 689,02
80996
3546
13517
16626
10138
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 7 Заполнение оконных и дверных проемов :
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого по разделу 7 Заполнение оконных и дверных проемов
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
Раздел 8. Устройство полов
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 36, 39))
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Устройство полов :
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Полы
  Итого
  Всего с учетом " СМР=6,83"
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Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15036
850386
17008
867394 689,02
4130181 80256 264433
19481
429696 7447,69
4190024 128409 276121
31169
429696 7447,69
157334
128532
105905 294,09
2074437 604,79
1463313 640,85
11326624 2684,71
597181 138,76
14548987 2048,11
759163 347,36
867394 689,02
31743004 7447,69
429696
276121
159578
157334
128532
5713741
37456745 7447,69  ВСЕГО по смете
  Итого по разделу 6 Устройство сэндвич-панелей
  Итого по разделу 7 Заполнение оконных и дверных проемов
  Итого по разделу 8 Устройство полов
  Итого
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
Итоги по смете:
  Итого по разделу 1 Землянные работы
  Итого по разделу 2 Свайные работы
  Итого по разделу 3 Устройство ростверка
  Итого по разделу 4 Устройство металлического каркаса
  Итого по разделу 5 Лестница
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
  Итого по разделу 8 Устройство полов
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 1, 3-4, 2, 5-16, 20, 28, 21-25, 29, 26-
27, 30-36, 39))
Накладные расходы
Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
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